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 CONCEPTION D’UN OUTIL D’AIDE À LA PLANIFICATION DE 
CHANGEMENTS D’INGÉNIERIE EN MILIEU AÉRONAUTIQUE 
 
Léo MOUGEL 
 
RÉSUMÉ 
 
L’obsolescence est un phénomène qui touche de plus en plus le secteur aéronautique. De par 
l’augmentation du nombre de composants électroniques dans les appareils, il arrive de plus 
en plus souvent qu’un fournisseur annonce la fin de production ou la modification du 
composant. Il existe diverses manières pour répondre à un cas d’obsolescence mais la 
solution à long terme la plus répandue consiste à remplacer ou modifier le composant 
obsolète, autrement dit, de faire un changement d’ingénierie. Dans le cas de l’aéronautique, 
les contraintes de certification ainsi que la complexité des composants, font que les projets de 
changement d’ingénierie sont souvent conséquents laissant peu de marge de manœuvre avant 
la rupture de stock si la notification n’arrive pas assez tôt. La notion de planification est donc 
centrale et permet d’anticiper les retards potentiels qui peuvent induire des ruptures de 
production. En raison du nombre important de contraintes de certification auquel est soumise 
l’industrie l’aéronautique, ces processus doivent être formalisés. 
 
L’objectif de ce travail est de concevoir un outil d’aide à la planification de changements 
d’ingénierie en aéronautique. L’outil permet, à partir des caractéristiques du changement, 
d’identifier les livrables à fournir. Deux (2) sous-objectifs ont été identifiés. Le premier est 
celui de modéliser le processus de changement d’ingénierie dans le cas d’obsolescence. Le 
deuxième sous-objectif est de construire un outil d’aide à la planification de ces projets.  
 
La méthodologie adoptée pour répondre à cette problématique est celle dictée par la science 
de la conception, où les objectifs sont traduits en livrables et ces livrables sont conçus au 
travers de cycles de conception. Un choix de langage de modélisation du processus a été fait 
pour répondre aux besoins identifiés lors d’une analyse du besoin. A partir de cette 
représentation du processus de changement d’ingénierie, les critères d’applicabilité des 
livrables de projet ont été analysés et intégrés dans un outil d’aide à la planification. 
 
L’outil final est évalué par les utilisateurs ainsi que par une étude de cas. Les résultats de ces 
évaluations montrent la pertinence de l’outil face à la problématique de planification des 
changements d’ingénierie  ainsi qu’une bonne fiabilité de l’identification des livrables de 
projet. Ce travail permet de tracer le lien entre les changements d’ingénierie et leur 
processus.  
 
 
Mots-clés : Obsolescence, aéronautique, processus de changement d’ingénierie, 
caractérisation de changements d’ingénierie, planification. 
 

 ENGINEERING CHANGE PLANING TOOL DESIGN FOR THE AVIATION 
INDUSTRY 
 
Léo MOUGEL 
 
ABSTRACT 
 
Obsolescence is a phenomenon that is increasingly affecting the aeronautic sector. By 
increasing the concentration of electronic components, it is becoming increasingly common 
for a supplier to announce the end of the production or the modification of the supplied 
product. There are various ways to respond to an obsolescence case but the modification or 
replacement of the obsolete component, in other words an engineering change, is the most 
widespread as a long-term solution. In the case of aeronautics, certification constraints and 
component complexity tend to make engineering change projects substantial, leaving little 
room for maneuver before stock-out if the notification does not arrive sufficiently early. The 
concept of planning is thus central as it allows anticipating the potential delays which can 
induce production disruptions. Due to the large number of certification constraints imposed 
on the aeronautics industry, these processes must be formalized. The deliverables to be 
realized during this process depend on the considered engineering change. 
 
This work objective is to design planning assisting tool for engineering change in the 
aeronautic industry. Using the characteristics of the change, the tool identifies the 
deliverables to be supplied during the process. Two (2) sub-objectives have been identified. 
The first is to model the engineering change process in the case of obsolescence. The second 
is to build a tool to assist in the planning of these projects. 
 
The methodology adopted to address this problem is that dictated by design science, where 
objectives are translated into artifacts and these artifacts are designed through design cycles. 
A choice of modeling language of the process was made to meet the needs identified in a 
need analysis and to take into account the specificities of this process in the context of 
obsolescence in the aeronautics industry. From this representation of the engineering change 
process, the applicability criteria of the project deliverables were analyzed and integrated into 
a planning aid tool. 
 
The final tool is evaluated by future users as well as a case study. The results show the 
relevance of the tool in the engineering change planning activity as well as the reliability of 
the identification of project deliverables. This work contributes to identification of the link 
between the engineering changes and their process. 
 
 
Key-words: Obsolescence, aviation, engineering change process, planning  
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 INTRODUCTION 
Contexte de recherche 
Le monde aéronautique impose un niveau de qualité et de fiabilité toujours plus élevé pour 
ses technologies embarquées. Les produits livrés par ce secteur ont de longs cycles de vie et 
doivent être soutenus pendant des dizaines d’années. Mais l’usage de plus en plus large de 
composants électroniques à durée de vie très réduite ainsi que l’utilisation croissante de 
composants commerciaux soumis aux contraintes commerciales des fournisseurs rendent 
inévitable des situations critiques de perte d’approvisionnement. Ce phénomène 
d’obsolescence est au centre de la problématique de ce travail. 
 
Le phénomène est complexe car beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte : la 
complexité des systèmes et leur inter-connectivité, la masse importante de données et de 
composants à surveiller etc. Les causes de l’obsolescence sont variées. Elles peuvent aussi 
bien provenir d’une crise sur des matières premières à l’autre bout du globe, que de 
l’évolution technologique dictée par le marché ou un fournisseur.  
 
Ce travail s’effectue dans le contexte d’un partenariat avec une entreprise du secteur 
aéronautique que nous désignerons par « l’entreprise partenaire » (EP). 
 
Problématique et objectif de recherche 
Actuellement, la problématique de l’obsolescence n’est traitée par aucun département de 
cette entreprise. Au vue de sa criticité l’EP a donc fait appel à un projet constituant la tâche 6 
du projet LEAN – 501 de CRIAQ par laquelle elle espère améliorer sa gestion de 
l’obsolescence.  
 
La tâche 6 du projet CRIAQ LEAN – 501 se concentre sur deux (2) aspects de la 
problématique de l’obsolescence :  
1) La prévision des cas d’obsolescence; 
2) La gestion des cas d’obsolescence.  
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Une équipe de cinq (5) membres de l’ÉTS travaille sur cette tâche :  
- Prévision de l’obsolescence : Yosra Grichi ;  
- Gestion des cas d’obsolescence : Niamkey Sablin (création d’une grille d’évaluation 
du niveau de gestion de l’obsolescence), Héloïse Conrad (création d’une méthode de 
plan de transition d’une gestion réactive à une gestion proactive), Imen Zaabar 
(modèle de sélection de la méthode de résolution), et Léo Mougel (outil d’aide à la 
planification de changement d’ingénierie). 
 
La gestion des cas d’obsolescence peut se traiter de façon plus ou moins anticipée définissant 
des modes de gestion réactive, proactive et stratégique (Bartels et al., 2012a). Elle comprend 
une partie résolution qui traite le cas avéré, et dans le cas spécifique des gestions proactive et 
stratégique une partie mitigation qui vise à réduire la fréquence et l’impact de l’obsolescence 
(Rojo, Roy et Shehab, 2010). 
 
Si la littérature liée à l’obsolescence se concentre autour des mesures de mitigation pouvant 
être mise en place dans le cadre de la prévision d’obsolescence, on ne trouve que peu de 
travaux sur la résolution des cas d’obsolescence. Or, si la mitigation peut contribuer à la 
réduction de la fréquence et de l’impact des cas d’obsolescence, il y aura toujours la nécessité 
de répondre aux cas avérés.  
 
La résolution des cas d’obsolescence avérés se traduit de deux (2) manières possibles,1)  
l’achat de stock ou 2) un changement d’ingénierie (CI) (Rojo, Roy et Shehab, 2010). 
L’option achat de stock n’est viable que lorsque la fin de cycle de vie du système est proche 
(Feng, 2007). Dans la majeure partie des cas, pour des raisons de coût de stockage, l’option  
CI est la solution privilégiée à long terme. Le cadre de recherche de ce mémoire est illustré 
dans la Figure 0.1 : la gestion de l’obsolescence est réalisée de manière plus ou moins 
proactive, en faisant appel à des techniques de résolution des cas avérés et des techniques de 
mitigation des risques liés à l’obsolescence. Les techniques de résolution sont divisées en 
techniques basées sur l’achat de stock ou de changement d’ingénierie. Ce travail se focalise 
sur la résolution des cas d’obsolescence traités par changement d’ingénierie. 
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Figure 0.1 Contexte de recherche 
 
Le CI est soumis aux nombreuses exigences de qualité et de certification du secteur 
aéronautique qui rendent le processus long et contraint. Il peut prendre jusqu’à deux (2) ans. 
Une rupture d’approvisionnement impacte lourdement la production ainsi que la 
maintenance. Il faut impérativement que le processus de changement d’ingénierie (PCI) 
aboutisse avant cette rupture (Figure 0.2). Afin de contrôler le dépassement de ce délai, le 
processus doit être maîtrisé : le temps nécessaire pour implémenter le changement doit être 
connu.  
 
 
Figure 0.2 Nécessité  de la maîtrise du PCI 
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Or chaque CI est associé une liste de livrable. Cette liste de livrable impacte la durée des 
projets de CI. Nous allons donc essayer de déterminer les liens entre les caractéristiques des 
CI et les livrables du processus. 
 
La problématique à laquelle tente de répondre ce travail est la conception d’une approche 
pour la maîtrise du PCI dans un contexte d’obsolescence dans l’industrie aéronautique. Dans 
le cadre de cette problématique, nous nous sommes donné comme objectif de réaliser un outil 
d’aide à la planification liant les caractéristiques du CI et les livrables de PCI. Pour cela nous 
avons identifiés le besoin de modéliser le PCI et réaliser un outil mettant en évidence ce lien. 
 
Dans un premier temps on cherchera à identifier les concepts et méthodes existantes liés à la 
problématique. Ceci nous permettra de mettre en avant les facteurs et méthodes permettant de 
mieux maîtriser le PCI. Sur cette base nous développerons l’outil demandé par l’EP. 
 
Ce  mémoire est structuré comme suit : 
- Chapitre 1 est une revue de la littérature des thèmes abordés : gestion de 
l’obsolescence, changement d’ingénierie et son processus ainsi que les différentes 
méthodes de modélisation de processus. 
- Chapitre 2 détaille la méthodologie adoptée. 
- Chapitre 3 présente les résultats obtenus. 
- Chapitre 4 discute ces résultats ainsi que les limitations de l’étude. 
- La conclusion présente les contributions de la recherche et des recommandations sont 
proposées.  
 
 CHAPITRE 1 
 
 
REVUE DE LA LITTÉRATURE 
1.1 Introduction de la revue de la littérature 
Afin de répondre à la problématique de l’amélioration et de la maîtrise du PCI dans le 
contexte de l’obsolescence en aéronautique une revue de l’état de l’art est nécessaire. 
L’étendue de cette revue de la littérature est illustrée Figure 1.1. Elle est délimitée par la 
problématique de la maîtrise du PCI dans le contexte de l’obsolescence.  
 
Les principaux concepts, définitions, méthodes et outils utilisés dans ce contexte sont relevés 
pour éclaircir le positionnement de ce travail. Le thème de l’obsolescence est d’abord abordé 
pour mettre en lumière le caractère central de la notion de changement d’ingénierie dans la 
résolution de cas d’obsolescence. Les notions-clés du CI dans l’aéronautique, son processus 
ainsi que la caractérisation des CI sont ensuite éclairés à la lumière de la littérature. La 
certification, contrainte majeure du PCI pour les entreprises aéronautique, y est également 
abordée. Enfin, le concept de processus est défini, les principales méthodes de modélisation 
de processus, pertinentes pour la problématique ainsi que les méthodes d’analyse et 
d’amélioration continue des processus sont présentées. 
1.2 L’obsolescence dans l’aéronautique 
Dans l’industrie aéronautique, la préoccupation de l’obsolescence date des années 1980. Il 
s’agit de la période à laquelle la partie militaire de cette industrie commence à remplacer les 
composants qu’elle commandait sur-mesure, par des composants issus du commerce (en 
anglais « commercial off the shelf », ou COTS). Cette tendance a été favorisée par la 
croissance du marché des composants électroniques ainsi que la réduction des budgets de la 
fin de la guerre froide (Alford, 2000). Ce changement a largement été mené par les 
fournisseurs pour qui les volumes de pièces sur-mesure de l’industrie aéronautique n’était 
plus assez intéressants face aux autres marchés (Rojo, Roy et Shehab, 2010). 
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Figure 1.1 Étendue de la revue de la littérature 
 
Historiquement, lorsque les premiers problèmes liés à l’obsolescence sont apparus, les 
constructeurs et les industriels faisaient du cas par cas au moment où le problème 
apparaissait, soit selon une gestion réactive. Des solutions étaient alors trouvées pour régler 
le problème le plus rapidement possible. Des chercheurs ont ensuite montré qu’en intégrant 
une logique de gestion de l’obsolescence à la chaîne de production et à la chaîne 
d’approvisionnement, des économies considérables pouvaient être réalisées en coût et en 
temps. C’est la distinction entre la prévention (gestion proactive) de l’obsolescence et la 
résolution des problèmes d’obsolescence. 
 
Ainsi, dans cette section, après avoir défini ce qu’est l’obsolescence, les différents types 
d’obsolescences seront présentés et la gestion de cette obsolescence sera traitée. 
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1.2.1 Définition de l’obsolescence 
L’obsolescence, telle que nous la considérons, se produit en amont de la chaîne 
d’approvisionnement. Elle se définit comme « la perte ou la perte imminente de fabricants 
d’origine d’articles ou de fournisseurs de matière première » (Rojo, Roy et Shehab, 2010). 
Elle porte aussi l’acronyme DMSMS venant de l’anglais « Diminishing Manufacturing 
Sources and Material Shortage ». On inclut également les cas où la maintenance n’est plus 
disponible (Nelson III et Sandborn, 2012). Il s’agit donc de tous les cas où les fabricants 
originaux ne sont plus en mesure de fournir des produits ou services pour lesquels ils sont 
commandités (Figure 1.2) (Bartels et al., 2012a). 
 
 
Figure 1.2 Définition de l'obsolescence,  
Source : Bartels et al. (2012a) 
1.2.2 Sources d’obsolescence 
Les sources d’obsolescence sont nombreuses, allant de l’indisponibilité des matières 
premières à une diminution de la demande. On peut alors distinguer les principaux facteurs 
de l’obsolescence (Gravier et Swartz, 2009) : 
- Évolution de la technologie : l’apparition d’une nouvelle technologie peut rendre 
une technologie dépassée. 
- Fonction : la disparition d’une fonctionnalité rend la technologie qui la remplissait 
obsolète. 
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- Processus de fabrication : l’évolution des processus de fabrication déclenche 
l’apparition et la disparition de technologies. 
- Obsolescence programmée : un fournisseur peut faire évoluer ses produits 
intentionnellement rapidement pour des raisons de profit. 
- Normalisation et restriction : l’évolution des normes peut rendre un composant 
non conforme. 
- Demande : la diminution de la demande peut annuler la viabilité d’un composant. 
 
Les contraintes associées aux différents cas peuvent tout de même différer. Par exemple, 
lorsque l’occurrence de l’obsolescence est indépendante de la volonté du fournisseur comme 
suite à une nouvelle norme, il est impossible de négocier avec ce dernier pour prolonger la 
production de l’équipement obsolète.  
 
On voit que les sources de l’obsolescence sont multiples et diverses et sont toutes à 
considérer lorsque l’on cherche à prévoir les cas d’obsolescence. Mais si ces sources de 
risques d’obsolescence sont nombreuses, elles aboutissent toutes au même résultat : le 
fournisseur ne fournit plus le composant original. 
 
1.2.3 Techniques et modes de gestion de l’obsolescence 
Pour répondre à ce phénomène de l’obsolescence, il existe diverses techniques de gestion de 
l’obsolescence. Ces techniques peuvent être utilisées une fois l’obsolescence manifestée 
(résolution) et d’autres en amont de l’occurrence (mitigation). Ces techniques s’inscrivent 
dans un mode de gestion de l’obsolescence qui organise ces techniques dans une stratégie 
globale. Dans un premier temps nous décrivons les différents modes de gestion de 
l’obsolescence. Nous détaillons ensuite les différentes techniques rapportées dans la 
littérature pour résoudre et pour mitiger l’obsolescence.  
 
Bartels et al. (2012a) établit trois (3) niveaux de gestion de l’obsolescence : 
1. Gestion réactive : Résolution du cas d’obsolescence une fois manifesté. 
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2. Gestion proactive : Mitigation de l’obsolescence afin de réduire la fréquence 
d’occurrence ainsi que l’impact de cas d’obsolescence. 
3. Gestion stratégique : il s’agit d’une approche systémique où l’on considère 
l’ensemble des cas d’obsolescence sur l’ensemble du cycle de vie de l’appareil pour 
avoir une approche de résolution globale. 
 
Ces stratégies sont illustrées dans la Figure 1.3. 
 
Figure 1.3 Stratégies de gestion de l'obsolescence,  
Source : Bartels et al. (2012a) 
 
Si une grande partie des auteurs (Bartels et al., 2012b; Rojo, Roy et Shehab, 2010) 
préconisent la maximisation de la proactivité, le contexte de l’entreprise peut faire que des 
processus lourds de gestions stratégique de l’obsolescence soient excessifs et trop coûteux 
par rapport à ce qu’ils apportent (Kidd et Sullivan, 2010). Des facteurs tels que la complexité 
du composant, la lourdeur des règlementations applicables, ainsi que le niveau de qualité 
exigé sont tous des facteurs poussant vers une gestion plus proactive. De plus une gestion 
homogène pour tous les composants n’est pas préconisée. En effet certains composants sont 
plus susceptibles de devenir obsolètes que d’autres et ont un impact important sur les coûts : 
ce sont les composants critiques (Rojo, Roy et Shehab, 2010). Les éléments à haute criticité 
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peuvent susciter une attention particulière (gestion stratégique ou au moins proactive). 
D’autres, tel que la visserie standard, peuvent être facilement considérés de manière 
purement réactive. Certains auteurs proposent ainsi une combinaison de réactivité et 
proactivité afin de prendre en compte la criticité des différents composants du produit 
(Nelson et Sandborn, 2012; Teunter et Haneveld, 2002). 
 
Dans l’industrie aéronautique, les longs cycles de vie et les exigences de qualité poussent 
l’industrie à rendre de plus en plus proactive leur gestion de l’obsolescence. Cependant, quel 
que soit le mode de gestion considéré, celui-ci est composé de techniques de résolution et de 
mitigation d’obsolescence. Il est impossible de se passer de la résolution de cas 
d’obsolescence : tout composant à une durée de cycle de vie finie et il est donc nécessaire 
d’appliquer une technique de résolution de l’obsolescence, c’est-à-dire trouver une solution 
pour répondre à l’indisponibilité de l’équipement du fournisseur. Il existe des techniques 
pour mitiger l’impact de l’obsolescence, c’est-à-dire en atténuer l’impact. Ces différentes 
techniques sont détaillées dans les tableaux suivants (tableaux 1.1 et 1.2). Le lien entre ces 
techniques et les modes de gestion réactives, proactives et stratégiques sont détaillées dans le  
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Tableau 1.1. Ces méthodes ont chacune leur avantages et limitations, et ne s’appliquent pas 
dans tous les cas. Dans l’aéronautique, du fait des exigences en termes de qualité, de 
certification du produit et de certification des fournisseurs, il n’y a qu’une partie de ces 
techniques de résolution qui s’appliquent et en particulier les remplacements FFF 
équivalents, les derniers achats, les achats ponts et les re-conceptions. Les autres sont trop 
risquées car elles ne permettent pas de maîtriser la provenance de ces composants et 
d’assurer leur qualité des composants.  
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Tableau 1.1 Techniques de résolution de l'obsolescence,  
Source : Rojo, Roy et Shehab (2010) 
Technique de 
résolution Description Avantages  et Limitations 
M
êm
e 
C
om
po
sa
nt
 
Stocks 
existants 
(Existing 
Stocks) 
Trouver des composants en 
stock au sein des fournisseurs 
certifiés 
Ne nécessite pas de changement 
d'ingénierie. Souvent en quantité 
limité. Solution court-terme. 
Augmentation possible des prix 
liée à une forte demande. 
Dernier achat 
(Last-time 
Buy) 
Acheter le stock nécessaire 
pour toute la durée de cycle de 
vie restante auprès du 
fournisseur. 
Ne nécessite pas de changement 
d'ingénierie. Viable en fin de 
cycle de vie. Incertitude liée à la 
prévision de la demande. Doit 
être approuvé par le fournisseur. 
Achat pont 
(Bridge Buy 
Acheter le stock nécessaire 
pour maintenir la production 
jusqu'à la réalisation d'une 
solution long terme. 
Permet de repousser l'échéance. 
Ce n'est pas une solution à long 
terme 
Pièces de 
rechange 
(Authorised 
Aftermarket) 
Achats des pièces obsolètes au 
marché de pièces de rechange 
du fabriquant original. 
Ne nécessite pas de changement 
d'ingénierie. Problèmes de 
garantie de qualité. 
Pièces 
détachées 
(Cannibaliza- 
tion) 
Récupération de pièces 
détachées. 
Ne nécessite pas de changement 
d'ingénierie. Problèmes de 
garantie de qualité. 
R
em
pl
ac
em
en
t F
FF
 
Équivalent 
(Equivalent) 
Remplacement par un 
composant équivalent en 
termes de forme fonction et 
paramètre. 
Effort de réingénierie limité. 
Cette solution n'est pas toujours 
disponible. 
Alternatif 
(Alternative) 
Remplacement par un 
composant légèrement 
différent (inférieur) en termes 
de forme fonction et 
paramètre. 
Cette solution n'est pas toujours 
disponible. Effort 
supplémentaires de certification 
nécessaire. Cette solution est un 
dernier recours 
Émulation 
(Emulation) 
Conception d'une interface 
logicielle ou physique 
remplaçant la fonction du 
composant indisponible. 
Efforts importants de réingénierie 
pour une solution souvent court-
terme. 
Re-conception 
(Redesign) 
Réingénierie d'une solution de 
remplacement au 
composant/équipement 
obsolète. 
Solution long-terme. Permet 
d'intégrer des améliorations. 
Efforts importants de réingénierie 
et de certification. 
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Tableau 1.2 Techniques de mitigation de l'obsolescence,  
Source : Rojo, Roy et Shehab (2010) 
Technique de 
mitigation Description Avantages et Limitations 
C
ha
în
e 
d'
ap
pr
ov
is
io
nn
em
en
t 
Achat de 
mitigation des 
risques 
(Risk 
mitigation 
Buy) 
Achat de stocks de mitigation 
du risque d'obsolescence 
Permet de limiter l'urgence 
d'une situation d'obsolescence. 
Engendre des coûts de stocks 
supplémentaires. 
Contrat avec 
le fournisseur 
Engagement du fournisseur à 
prévenir ou à partager la 
responsabilité de 
l'obsolescence. 
Incite le fournisseur à améliorer 
sa gestion de l'obsolescence 
mais ne le garantis pas. 
C
on
ce
pt
io
n 
Modularité/ 
composants 
standards 
Privilégier des systèmes 
modulaires et standards pour 
faciliter le remplacement des 
composants/équipements 
obsolètes. 
Facilite la réingénierie. Limite 
la possibilité de différentiation 
de l'appareil. 
Conception 
pour 
l'obsolescence 
Intégration du risque 
d'obsolescence dans le choix 
de conception. 
Alourdit le processus de 
conception. Mais réduit les 
impacts de l’obsolescence 
Pl
an
ifi
ca
tio
n 
Veille 
technologique 
(Technology 
Roadmapping) 
Surveillance des évolutions 
technologiques et de marchés 
pour évaluer la santé du 
composant/équipement face au 
phénomène d'obsolescence. 
Permet d'anticiper 
l'obsolescence mais ne réduit 
pas son impact. 
Prévision 
Évaluer la durée de cycle de 
vie restante des 
composants/équipements. 
Constitue une donnée d’entrée 
des autres techniques de 
mitigation 
Plan de 
gestion de 
l'obsolescence 
(Design 
Refresh 
Planning) 
Plan d'action visant à optimiser 
les réingénieries des systèmes 
en regroupant des re-
conceptions. 
Permet des économies sur les 
efforts de certification. Exige 
une prévision de l'obsolescence. 
Feuille de 
route 
technologique¸ 
(Monitoring) 
Synchronisation des feuilles de 
route technologiques avec 
celles des fournisseurs. 
Nécessite la connaissance de la 
chaîne d’approvisionnement et 
des feuilles de route 
technologiques des composants 
internes. 
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Tableau 1.3 Technique et mode de gestion de l'obsolescence,  
Source : Rojo, Roy et Shehab (2010) 
Technique  Mode de gestion 
Réactif Proactif Stratégique 
T
ec
hn
iq
ue
 d
e 
ré
so
lu
tio
n 
Même 
Composant 
Stocks existants x x x 
Dernier achat x x x 
Achat pont x x x 
Pièces de rechange x x x 
Pièces détachées x x x 
Remplacement 
FFF 
Équivalent  x x x 
Alternatif x x x 
Re-conception 
Émulation x x x 
Re-conception x x x 
T
ec
hn
iq
ue
 d
e 
m
iti
ga
tio
n 
Chaîne 
d'approvisionne
ment 
Achat de mitigation des 
risques 
 x x 
Contrat avec le fournisseur  x x 
Conception 
Modularité/ composants 
standards 
  x 
Conception pour 
l'obsolescence 
  x 
Planification 
Veille technologique  x x 
Prévision   x 
Plan de gestion de 
l'obsolescence 
  x 
Feuille de route 
technologique 
  x 
 
L’application de ces techniques est illustrée dans la Figure 1.4. Lorsqu’un composant devient 
obsolète, une échéance est définie par le fournisseur. Il s’agit de la date de la fin de vie du 
composant. Cette date est plus ou moins souple selon la possibilité de se procurer du stock 
(achat-pont, stock existants...) ou de négocier avec le fournisseur. De par les longs cycles de 
vie, le dernier achat n’est possible que si la fin de cycle de vie est proche et que le fournisseur 
est en mesure de fournir la quantité nécessaire pour satisfaire la demande. Il faut également 
que cette solution soit estimée comme rentable après le calcul des coûts associés (cas 3). Si le 
dernier achat est inenvisageable, on procède à une réingénierie, soit avec un remplacement 
FFF équivalent de composant, soit avec une re-conception ou émulation de l’équipement au 
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complet (cas 1). Ces CI peuvent être longs dus aux contraintes de certification et il se peut 
qu’ils aboutissent après l’échéance. Dans ce cas on négocie un achat-pont afin combler la 
demande entre l’échéance et l’implémentation du changement (cas 2). 
 
 
Figure 1.4 Politique de résolution de l'obsolescence 
 
1.2.4 Conclusion sur l’obsolescence 
Nous avons donc pu décrire à travers la littérature ce qu’était l’obsolescence, comment cela 
se manifestait et quelles solutions existaient pour répondre à ces risques et occurrences. Nous 
avons vu qu’il existait des techniques pour anticiper la fin de vie d’un composant, notamment 
la re-conception. Ces techniques sont la base d’un mode de gestion de l’obsolescence 
pouvant se situer entre la gestion purement réactive (une fois le cas avéré) et la gestion 
stratégique (cas considérés sur l’ensemble du système et de son cycle de vie). 
 
Étant donné le contexte de l’industrie aéronautique avec ses contraintes de qualité, de 
certification et de longs cycles de vie, nous avons vus que les solutions à long terme les plus 
récurrentes aux cas d’obsolescence étaient la re-conception ou le remplacement FFF. Ces 
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techniques se traduisent en CI car elles modifient la conception de l’appareil. Nous sommes 
donc amenés à nous intéresser aux changements d’ingénierie. 
 
1.3 Changements d’ingénierie dans l’aéronautique 
Dans cette section, nous traitons le sujet du changement d’ingénierie que nous étudions dans 
le cadre de l’obsolescence dans le secteur aéronautique. Après avoir présenté la notion de 
changement d’ingénieries et ses sources, les différentes classifications de CI seront 
présentées ainsi que leurs processus d’implémentation. 
 
1.3.1 Généralités 
Les définitions trouvées dans la littérature varient légèrement selon les articles et leur 
contexte mais restent consistantes entres elles. Parmi les plus citées on trouve la définition 
suivante :  
Un changement d’ingénierie est une altération fait à un 
composant, dessin ou logiciel qui a été publié lors du processus 
de conception de produit. Le changement peut être de toute 
taille ou type, peut impliquer n’importe quel nombre de 
personnes et prendre n’importe quelle quantité de temps. 
[Traduction libre] (Jarratt et al., 2011) 
 
Si le terme de changement d’ingénierie est le plus souvent mentionné, on retrouve parfois 
celui d’ordre de changement (Han, Lee et Peña-Mora, 2011) ou encore celui de changement 
de conception (Ollinger et Stahovich, 2004). Ces termes, bien que différents sont très 
proches. L’ordre de changement, par exemple, est produit pour réaliser un changement 
d’ingénierie ce qui introduira un changement de conception.  
 
Une autre distinction peut se faire sur le contexte du changement. Par exemple, Pulkkinen et 
al. (2015) distinguent deux (2) types de changements d’ingénierie, ceux qui se produisent au 
sein de projets de développements de produits, appelés changements émergeants ou CI de 
projets (« project engineering changes (pECs) ») et ceux qui se produisent en phase de 
production, appelés changements initiés ou CI standard (« standard engineering changes 
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(sECs) » (Clarkson, Simons et Eckert, 2004; Eckert, Clarkson et Zanker, 2004; Jarratt et al., 
2011; Shankar, Morkos et Summers, 2012). L’obsolescence se situe parmi les changements 
initiés.  
 
Les changements d’ingénierie impactent lourdement les entreprises (Jarratt et al., 2011), c’est 
pourquoi les chercheurs et les entreprises se penchent sur cette problématique et tentent 
d’établir des processus pour minimiser ces impacts. 
 
1.3.2 Processus de changement d’ingénierie (PCI) 
Afin d’assurer une maîtrise des coûts et du temps de ces projets, un processus de changement 
d’ingénierie (PCI) doit être défini. Il existe plusieurs approches différentes aux multiples 
problématiques et Shankar, Morkos et Summers (2012) montre qu’une diminution d’un tiers 
du temps passé par l’ingénierie sur ces projets serait possible. 
 
Il existe de nombreuses descriptions de PCI dans la littérature tentant de rendre le 
déroulement le plus efficace possible. Dans Jarratt, Clarkson et Eckert (2005) un processus 
générique basé sur sa revue de littérature est proposé. Six (6) phases  communes à la majorité 
des processus existants y sont distinguées (Figure 1.5).  
 
 
Figure 1.5 Processus de changement d'ingénierie  
Source : Jarratt, Clarkson et Eckert (2005) 
 
La première phase est celle de la requête de changement (en anglais « Engineering Change 
Request » ou ECR). On y décrit le changement, sa raison d’être, ainsi que les répercussions 
probables de ce changement. Cette phase est critique pour la gestion de la banque de 
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changements potentiels, l’organisation de ceux-ci, leur priorisation, etc. (Fleurent, 2013). 
Wickel et al. (2015) y ajoute la définition de l’objectif du changement. Dans le cas de 
l’obsolescence, cette étape s’effectue lors de la notification du fournisseur de la 
modification/fin de cycle de vie de l’équipement si c’est une gestion réactive ou lorsque le 
changement est considéré adéquat si la gestion est proactive ou stratégique. 
 
La deuxième phase, « identification des solutions », comprend la recherche de solutions 
potentielles au changement. Il est courant de ne considérer qu’une seule solution. En effet si 
le changement provient de l’identification d’une solution innovante connue que l’on veut 
implanter ou dans les cas d’obsolescence où l’on cherche la solution la plus simple et rapide 
il n’est pas nécessaire de trouver plusieurs fournisseurs. Dans tous les cas, le ou les 
fournisseurs potentiels sont identifiés et des appels d’offre leur sont envoyés. 
 
La troisième phase est celle de l’évaluation des impacts des solutions considérées. Ces 
impacts sont ceux de coûts, de temps et de risques. Cela passe par l’identification des 
déviations possibles et de leurs causes et l’évaluation des effets de ces déviations. 
 
On sélectionne ensuite la ou les solutions que l’on veut développer dans la quatrième phase. 
Si ces solutions sont satisfaisantes, que des ressources sont disponibles et que le projet est 
considéré prioritaire, on lance le projet au travers d’un ordre de changement d’ingénierie (en 
anglais « engineering change ordre, ECO ») et on l’implémente dans la cinquième phase. 
Celle-ci implique un suivi de l’évolution des performances au long de l’implémentation qui 
est primordial. Lors de cette phase le(s) fournisseur(s) sélectionné(s) peut (peuvent) être 
impliqué(s) dans les phases de conception ou de certification, et des ordres d’achats sont 
envoyés pour le prototypage puis pour la production. 
 
La sixième phase est celle de la révision du processus afin de l’améliorer et de relever les 
leçons apprises. Une notification de l’effectivité du changement (en anglais « engineering 
change notification » ou ECN) est alors émise. Wickel et al. (2015) montre que si, d’un point 
de vue macroscopique, les entreprises suivent ce processus, les aspects d’analyse des causes 
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de déviations en phase de préparation, le suivi de l’évolution des performances lors de 
l’implémentation ainsi que la révision du processus sont le plus souvent négligés. 
 
Les processus décrits dans la littérature sont concentrés autour de la manière de lancer un 
projet de changement d’ingénierie et peu autour de son implémentation. La manière dont doit 
être effectué le changement, apparait ainsi comme un manque de la littérature. Or le 
processus doit pouvoir s’adapter à tout type de changement d’ingénierie et son 
implémentation varie suivant les caractéristiques de changement concernées et les contraintes 
de l’entreprise.  
 
Dans le cadre de notre étude afin de mettre en place un processus qui prend en compte les 
spécificités d’un changement d’ingénierie, il nous faut distinguer les différents types de CI. 
 
1.3.3 Types de changements d’ingénierie (CI) 
La catégorisation du changement d’ingénierie est un facteur clé dans son traitement. En effet 
elle impacte directement la manière dont sera traité le problème (Pikosz et Malmqvist, 1998). 
On trouve dans la littérature plusieurs classifications. Les plus cités sont la classification par 
urgence (Diprima, 1982; Jarratt et al., 2011; Maull, Hughes et Bennett, 1992), et la 
classification selon le moment où les changement apparaît dans le processus de conception 
(Jarratt et al., 2011; Reidelbach, 1991). Ces classifications sont décrites dans les tables 
suivantes  (Tableau 1.4 et Tableau 1.5). La première range les CI selon l’urgence 
d’implémenter le CI. Il est soit optionnel, obligatoire ou obligatoire et doit être réaliser aussi 
tôt que possible. La deuxième classe les CI selon leur occurrence dans le processus de 
conception et différencie les CI qui sont réalisés lors de la conception, lors de la production 
ou une fois que le produit est livré. 
 
Bien que ces classifications soient utiles pour comprendre les changements d’ingénierie, elles 
restent trop générales pour distinguer les effets de ces classes sur le PCI. 
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Tableau 1.4 Classification par urgence des changements d'ingénierie  
Source : Jarratt et al., 2011 
Classification par urgence  
Immédiat Ces changements doivent être traités immédiatement 
et sont souvent liés à des problèmes de sécurité du 
produit. 
Obligatoire Ces changements doivent être traités mais il existe une 
certaine flexibilité sur l’échéance 
Optionnel Ces changements sont d’ordre optionnel, ils sont 
généralement générés car ils apportent une 
amélioration mais leur traitement est flexible et non-
prioritaire 
 
Tableau 1.5 Classification par état de la conception des changements d'ingénierie  
Source : Jarratt et al., 2011 
Classification par état de la conception 
Tôt, en cours de conception Ces changements ont généralement moins d’impact 
En cours de production Ces changements apparaissent alors que les 
commandes aux fournisseurs ont déjà été faites pour 
lancer la production.  
Tard, produit livré  Ces changements ont généralement le plus fort impact 
s’il est critique 
 
Dans le cas de l’aéronautique, il existe une classification du changement  selon sa criticité 
pour le fonctionnement de l’appareil (avec des niveaux d’exigences associés), dont on peut 
déduire la charge de travail pour obtenir la certification de ce changement (RTCA, 2000; 
2011; TCCA, 2004). Cette classification sera présentée en détail dans la section suivante. 
Cette classification présente deux (2) limitations. Premièrement, elle ne comprend que les 
aspects de certification, laissant de côté ceux de conception dont l’amplitude du travail à 
fournir est non négligeable. Si la certification est d’autant plus exigeante que le changement 
touche à des composants critiques pour le fonctionnement de l’appareil (l’échec de ce 
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composant entraîne l’échec de l’appareil), la conception, elle, dépend surtout de la 
complexité technique du changement, définie par la quantité de dépendances aux composants 
qui l’entourent, sans nécessairement être critique pour le fonctionnement de l’appareil 
(Eckert, Clarkson et Zanker, 2004). Il s’agit toutefois d’une classification utile et qu’il parait 
important de détailler. 
 
1.3.4 Contrainte principale du processus de changement d’ingénierie : la 
certification de navigabilité 
Dans le secteur aéronautique, la certification navigabilité est une étape obligatoire qui 
nécessite de nombreux tests induisant des coûts et des délais importants. Des normes strictes 
définissent les performances ainsi que les exigences de démonstrations de ces performances. 
 
Au Canada, l’autorité de certification est l’agence gouvernementale Transport Canada pour 
l’Aviation Civile (TCCA) (https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/menu.htm). Celle-ci 
délivre les certificats de navigabilité ainsi que des délégations aux entreprises 
manufacturières. Cet organisme possède des équivalents pour l’Europe, l’Agence 
Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et pour les États-Unis, Administration Fédérale 
de l’Aviation (FAA). Bien qu’indépendantes, ces autorités se reconnaissent entre-elles 
(TCCA, 2015c). 
 
Ces autorités définissent des spécifications techniques auxquelles doivent répondre les 
appareils afin d’obtenir le certificat de navigabilité (TCCA, 2015b). Ce sont ces certificats de 
navigabilité qui constituent la principale contrainte des manufacturiers de l’aéronautique dans 
le cadre d’un changement d’ingénierie. Cette certification est délivrée par une autorité 
gouvernementale qui impose une conformité face à ces normes. Une certification 
préliminaire peut être réalisée par le fournisseur (et approuvée par l’autorité), démontrant le 
bon fonctionnement de l’équipement seul. Il s’agit de la qualification et se traduit par un 
certificat TSO (de l’anglais « Technical Standard Order »). La certification se distingue de la 
qualification en cela qu’elle désigne la démonstration du bon fonctionnement de 
l’équipement au sein de l’appareil. La certification se traduit par un certificat de navigabilité.    
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L’entreprise partenaire (EP), en tant qu’entreprise manufacturière d’appareils aéronautiques a 
une délégation d’autorité pour vérifier la conformité aux exigences de certification. Cette 
délégation d’autorité est assumée par des délégués de certification (DC), représentant  
l’autorité au sein de l’entreprise. L’autorité exige en contrepartie un document définissant les 
procédures d’approbation de conception appelé DAPM (de l’anglais, « Design Approval 
Procedures Manual »). Ce document, approuvé par l’autorité de certification, définit 
l’ensemble des procédures suivies pour répondre aux exigences définies par les autorités de 
certification. Conforme à la norme AMW 505E de TCCA (TCCA, 2015a), ce document 
décrit les limites de délégation de pouvoir, ainsi que le processus de vérification de la 
conformité aux normes. La Figure 1.6 illustre le processus de certification qui se réalise en 
quatre (4) étapes : 
 
 
Figure 1.6 Processus de certification du DAPM de l’EP 
 
La première étape, dans laquelle on définit l’importance du changement, influe énormément 
sur la charge de travail à fournir. Le changement peut être mineur ou majeur. Un changement 
est majeur s’il a un impact non négligeable sur la navigabilité de l’appareil. Les changements 
majeurs sont divisés en trois (3) classes (Figure 1.7). Si le changement est de routine, il est de 
classe 3. Sinon, il est de classe 1 si le changement est complexe ou extensif, ou de classe 2 
sinon. 
1) Définition de la base de certification (en anglais 
« certification basis »). Cette étape consiste à classer le 
changement et à identifier les normes applicables.
2) Définition de la méthode de démonstration et du degré 
d’implication des autorités.
3) Démonstration de la conformité.
4) Approbation de la conformité
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Figure 1.7 Processus de détermination de la classe du CI,  
Source : TCCA (2015a) 
 
Le Tableau 1.6 récapitule les exigences pour les différentes classes de changement.  
Tableau 1.6 Classes de changement et processus de certification 
 Phase 1 : Base de 
Certification 
Phase 2 : Méthode de 
démonstration 
Phase 3 : 
Démonstration 
Phase 4 : 
Approbation
Mineur Déterminé et 
approuvé par 
l'organisation 
d'approbation de 
conception (DAO) 
N/A SoC N/A 
Majeur Classe 3 PSoC ou SoC FoC Par DC ou 
autorité 
Majeur Classe 2 PSoC et LOI FoC Par DC ou 
autorité 
Majeur Classe 1 Soumis à l'autorité 
de certification 
CP, LOI FoC Par DC ou 
autorité 
DC : délégué de certification 
PSoC (de l’anglais « Proposal Statement of Compliance » : proposition de méthode de démonstration 
de conformité 
SoC (de l’anglais « Statement of Compliance ») : démonstration de conformité 
F0C (de l’anglais « Finding of Compliance »): démonstration de conformité 
LOI (de l’anglais « Level Of Involvement ») : Décrit le niveau d’implication des autorités. 
 
Deux (2) différences entre ces classes de changement se remarquent. Premièrement, 
l’implication des autorités diffère. Selon les classes, l’autorité peut ne pas être impliqué du 
tout (changement mineur) ou peut être impliqué à chaque étape du processus (majeur, classe 
1). Ce niveau d’implication est déterminé dans le document Niveau d’implication (de 
l’anglais « level of involvement », LOI). Intrinsèquement aux classes, il existe des 
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spécifications propres aux cas de changement pour l’étendue de l’implication des autorités. 
Cette implication varie de l’approbation de documents à la participation aux tests. 
 
Deuxièmement, la justification de la méthode choisie pour la démonstration de conformité 
varie. Les changements de classe 1 nécessitent une justification complète des méthodes de 
démonstrations décrites dans un plan de certification, les changements majeurs de classes 
inférieures justifient ces choix plus succinctement dans un PSoC et les changements mineurs 
ne nécessitent pas de justification car, n’ayant pas d’effet sur la navigabilité, il n’y a pas de 
démonstration à faire. 
 
La phase de démonstration de conformité est celle qui contient le plus d’activité et son 
contenu dépend de la nature du changement et des méthodes de démonstrations décidées 
dans la phase précédente. La validité des conceptions sont à démontrer vis-à-vis de deux (2) 
normes applicables respectivement aux logiciels et aux composants électroniques complexes 
(CEH) provenant de l’organisme RTCA et reconnue par les principales autorités de 
certification (dont TCCA), DO-178C et DO-254 (RTCA, 2000; 2011). Ces normes 
définissent un niveau de criticité allant de A à E pour les logiciels et les composants 
électroniques complexes. Ces niveaux de criticité imposent un nombre de livrables à fournir 
ainsi qu’un taux de défaillance maximal. Les objectifs peuvent être exigés avec 
indépendance, c’est-à-dire qu’ils doivent être validés par un organisme indépendant. Le 
tableau ci-après donne ces nombres en fonction de cas (Tableau 1.7). Plus la criticité du 
composant est importante, plus le nombre d’objectifs à atteindre pour s’assurer de la qualité 
du composant est grand. Il varie de 71 à 0 pour les classes allant de A à E. 
 
La norme DO-160 (RTCA, 2007) quant à elle définit les environnements de tests auxquels 
les équipements embarqués doivent être confrontés. 
 
Au vu de l’importance de ces normes, la prise en compte des certifications est essentielle 
dans le cadre d’un changement d’ingénierie dans l’aéronautique. Si ce n’est pas le seul 
facteur à prendre en compte, il ne reste pas moins l’un des principaux. 
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Tableau 1.7 Objectifs à atteindre selon le niveau de criticité de l'équipement (RTCA, 2011) 
 Niveau de criticité (DO-178C) 
A B C D E 
Catastrophique Hasardeux Majeur Mineur Pas d’effet
Nombre d’objectifs 71 69 62 26 0 
Objectifs validés avec 
indépendance 
30 18 5 2 0 
Taux de défaillance 
maximal (nb par heure) 
10ିଽ 10ି଻ 10ିହ 10ିଷ N/A 
 
1.3.5 Conclusion sur les changements d’ingénierie dans l’aéronautique  
Un changement d’ingénierie en aéronautique est un processus complexe qui a des 
implications importantes notamment en termes de temps et de coût. La  soumission des 
composants à des contraintes de certification est un élément majeur de cette complexité. 
 
Pour éviter que l’obsolescence perturbe la production, il est important d’intégrer le 
changement d’ingénierie dans un processus d’affaires qui permet d’anticiper l’obsolescence 
d’un composant. Cette notion de processus sera examinée dans la section suivante. 
 
1.4 Modélisation de processus d’affaires 
1.4.1 Généralités 
La nécessité d’adapter l’organisation des entreprises aux besoins évolutifs de l’entreprise est 
reconnu depuis plus de 50 ans (Ackoff, 1962). Les organisations sont ainsi passées d’une 
organisation par fonction à une organisation par processus. Cependant, ce domaine de 
recherche connaît un essor depuis 25 ans environ. Cela provient de la complexité de plus en 
plus marquée des entreprises, de leurs organisations et de leurs produits. 
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Les définitions de processus d’affaire sont relativement consistantes entres elles au sein de la 
littérature. Nous avons choisi de prendre celle donnée dans Hammer et Champy (1993) car 
elle fait partie des plus citées et cerne le concept dans sa globalité : 
 
Un processus d’affaire est une collection d’activités qui prend 
une ou plusieurs entrées et qui crée en sortie quelque chose qui 
a de la valeur pour le client. Un processus d’affaires a un 
objectif et est impacté par des évènements externes ou par 
d’autres processus. [Traduction libre] (Hammer et Champy, 
1993) 
 
Pour étayer cette définition, Aldin et de Cesare (2011) définissent les principaux éléments 
d’un processus comme étant: 
- Le processus : série d’activités d’activité d’évènements qui sont liés par des règles afin de 
réaliser un but sous forme de livrable, tangible (produit) ou non (service). 
- Les activités : ensembles des taches réalisées par une organisation. 
- Service et produit : la finalité observable du processus. Elle peut être tangible (produit) 
ou non (service). 
- Rôle : les types d’acteur œuvrant au sein du processus. 
- But : finalité du processus. 
- Évènement : occurrence qui se produit à un moment défini et qui engendre la poursuite 
d’activités. 
- Règles : contraintes régissant le processus. 
 
Dans Mili et al. (2010), un méta-modèle des concepts de processus est proposé (Figure 1.8). 
Cette figure représente l’architecture d’un processus. Celui-ci est composé d’activités, qui 
sont réalisées par des rôles tenus par des acteurs. Ces acteurs font partie d’organisations qui 
remplissent des fonctions. Les activités qui constituent un processus sont déclenchées par des 
évènements, en déclenchent à leur tour, et consomment/générèrent des ressources.  
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Figure 1.8 Méta modèle du processus  
Source : Mili et al. (2010) 
 
Diverses méthodes de modélisation ont été développées pour essayer de répondre au mieux 
aux différents besoins que peuvent avoir les industries. Elles sont présentées dans la section 
suivante. 
1.4.2 Méthodes de modélisation de processus d’affaire 
 
La littérature est très riche dans le domaine des méthodes de modélisation de processus et il 
est par conséquent difficile de décrire l’ensemble des outils, méthodes et langages 
développés. De plus, il y a des outils qui se sont largement imposés comme références par 
rapport à d’autres, que ce soit dans les citations d’auteurs ou dans leur utilisation au sein des 
entreprises. Nous avons donc fait le choix de limiter notre travail aux principales références 
dans le domaine. Dans cette section nous présentons les techniques les plus utilisées pour la 
modélisation de processus d’affaires. La qualité des modèles sera ensuite étudiée. 
 
28 
D’un point de vue terminologique, la littérature n’est pas homogène. Les termes d’outil, de 
technique, de méthode et de langages ne sont pas définis ou délimités. Le terme de méthode 
de modélisation est adopté ici pour faire référence aux différents éléments de cette littérature. 
 
Méthode SIPOC 
Tout d’abord, pour modéliser le processus dans son ensemble, la méthode SIPOC (en anglais 
« Supplier, Input, Process, Output, Customer ») est très utilisée. Elle permet de capter en une 
seule image les tenant et aboutissants du processus, les acteurs clés (fournisseurs et clients) 
ainsi que le déroulement des activités dans les grandes lignes (Figure 1.9). Cet outil est 
notamment utilisé pour l’analyse des besoins dans la méthode 6sigma (Tetteh et Uzochukwu, 
2015). 
 
Figure 1.9 Diagramme SIPOC 
 
Diagramme de flux 
Pour une modélisation plus détaillée, les diagrammes de flux (en anglais « flowchart ») font 
partie des méthodes les plus anciennes et les plus utilisées pour la modélisation de processus. 
Il s’agit d’une représentation graphique formalisée ou non de la séquence des activités d’un 
processus. Des formes diverses permettent de modéliser les différents concepts (activité, 
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décision, information, évènement, etc.). Facile d’utilisation et de prise en main, cette 
méthode est très largement utilisée pour la description de processus d’un point de vue 
fonctionnel. Du fait de sa flexibilité et de sa simplicité, il s’agit d’un outil de communication 
privilégié. Cependant, cette méthode s’adapte mal à la complexité et au détail. Les liens avec 
les acteurs, ou les livrables sont souvent sous-entendus. Cette technique est donc 
principalement utilisée pour des processus de haut niveau.  
 
Le diagramme de flux croisé (Figure 1.10) est une variante de cette méthode et structure les 
activités selon les acteurs qui les réalisent. 
 
 
Figure 1.10 Exemple de diagramme à flux croisés 
 
DSM 
Il existe également des méthodes centrées autour des livrables tel que le DSM (en l’anglais, 
« Design Structure Matrix »). Il s’agit d’une méthode de représentation matricielle du 
processus. Cette représentation se concentre sur les dépendances entre ces livrables et 
activités. 
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Les livrables et activités (éléments) constitutifs du processus représentent les lignes et 
colonnes d’une matrice carrée. L’intérieur de la matrices est remplie avec les dépendances 
entre ces livrable. Cette méthode permet de représenter les itérations nécessaires. Pour 
chaque colonne, on place une marque dans chaque ligne qui représente un élément qui est 
une donnée d’entrée à l’élément de la colonne.  
 
Un exemple est illustré Figure 1.11. Dans cet exemple, l’élément B à pour données d’entrée 
l’élément A ainsi que l’élément E. Au travers de ces dépendances on identifie les cycles de 
conception. 
 
 
Figure 1.11 Exemple de DSM 
 
Cette méthode est propice à l’analyse des cycles de processus et à la simulation (Levardy et 
Browning, 2009). 
 
IDEF 
Dans le contexte d’un processus étoffé, aux multiples problématiques et enjeux, La famille 
de langage IDEF est une famille adaptée. Il s’agit d’une famille de méthodes, orienté 
fonctionnalité qui permet de répondre à un besoin de définition détaillée d’un processus. Les 
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deux (2) membres qui concernent la modélisation de processus sont le IDEF0 et le IDEF3 
(Mili et al., 2010). 
 
Le IDEF0 sert à décrire le fonctionnement d’un système, en reliant les fonctions du système 
par des flèches représentant des flux de données. Une structure hiérarchique permet de 
décomposer les différentes fonctions en sous fonctions qui sont elles aussi reliées entre elles. 
Il est évident que cette technique prend le point de vue fonctionnel et a une fonction de 
description du processus. 
 
Le IDEF3 sert à modéliser le point de vue dynamique du système. Il permet de modéliser les 
scénarios possibles ainsi que les acteurs en jeu, le séquencement des activités et les 
contraintes de l’environnement.  
 
Il permet ainsi la description du processus mais également son analyse du fait du langage 
complet qu’il utilise. Bien que ces méthodes soient utilisées pour décrire un processus, leur 
complexité en fait plus des outils d’analyse que des outils de description. 
 
RID et RAD 
D’autres méthodes se concentrent sur les ressources et les placent au centre des processus en 
modélisant les interactions entre ces acteurs. C’est le cas des méthodes de Diagramme rôle 
activité (en anglais « Role Activity Diagrams », ou RAD) (Figure 1.13) et  diagramme 
d’interaction des rôles (en anglais « Role Interaction Diagrams » ou RID) (Figure 1.12) (Mili 
et al., 2010). Ces méthodes sont adaptées pour la description mais aussi l’analyse tel que 
proposé par Ould (1995), en combinant de la simulation avec de l’optimisation.  
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Figure 1.12 Exemple de RID Figure 1.13 Exemple de RAD 
 
1.4.3 Cadre Conceptuel de Qualité du modèle  
Il est important de dissocier la qualité d’un processus et celle de son modèle. Bien que, et ce 
en particulier avec la vague d’intégration du modèle de processus dans la gestion, la qualité 
du modèle peut impacter celle du processus, il s’agit bien de deux (2) notions différentes. 
Dans le cadre de cette étude, un modèle de processus a été établi et il paraît donc important 
de s’intéresser à la qualité de ce modèle. 
 
Pour faire le bon choix de méthode de modélisation, il faut comprendre quelle est la qualité 
visée, comme le relate les principaux cadres conceptuels sur la qualité de modèles 
conceptuels. Les cadres principaux sont le BWW, du nom de ses auteurs, (Wand et Weber, 
1990), le LSS, également du nom de ses auteurs, (Lindland, Sindre et Solvberg, 1994) et le 
cadre de travail de qualité de modèles conceptuels (en l’anglais, « Conceptual Modeling 
Quality Framework », CMQF) (Nelson et al., 2012). Ces cadres sont très souvent cités dans 
la littérature (de Oca et al., 2015). 
 
Le cadre de travail le plus abouti, le CMQF, combine les deux (2) plus importants, le BWW 
le LSS. Il est donc considéré comme le plus complet et le plus vérifié car il bénéficie de la 
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validité de chacun des cadres qui ont pu évoluer au fil des contributions d’auteurs. Il combine 
ainsi le point de vue produit de la modélisation (modèle) du LSS et celui de processus de 
modélisation du BWW et rempli les manques des deux (2) cadres (de Oca et al., 2015). Le 
CQMF permettant de regrouper en un seul cadre le LSS et le BWW, ce sera le seul discuté 
ici. Ce cadre de travail s’étend à tout ce qui se rattache à la modélisation de concepts et donc 
à la modélisation de processus (Nelson et al., 2012).  
 
Le cadre de travail CMQF décompose la modélisation en deux (2) parties : la réalité et la 
perception (de l’utilisateur du modèle). Chaque partie se décompose à son tour en quatre (4) 
couches (Figure 1.14):  
1. Le domaine;  
2. Le modèle;  
3. Le langage;  
4. La représentation. 
 
Entre ces huit (8) aspects, on peut tracer des arcs qui représentent des critères de qualité. En 
effet, le degré de conservation de l’information au passage d’un aspect de référence à un 
aspect d’intérêt (comme par exemple entre le domaine physique et la connaissance de ce 
domaine) correspond à un aspect de la qualité (la qualité de la connaissance du domaine). Ce 
cadre de travail est représenté Figure 1.14.  
 
Par exemple, entre le domaine physique et la représentation physique, on définit la qualité 
sémantique qui correspond à l’adéquation de la représentation au domaine. La qualité du 
modèle est ainsi décomposée en plusieurs notions (schématisées par de types de flèches) 
appelées couches dans le cadre de travail CMQF : la couche physique (flèches vertes 
pleines), la couche de connaissance (flèches oranges, pointillés larges), la couche de 
l’apprentissage (flèches bleues, pointillés alternés) et la couche de développement (flèches 
rouges, pointillés fins). L’ensemble des notions de qualités de ce modèle sont détaillés en 
ANNEXE I. 
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Figure 1.14 Cadre conceptuel de qualité du modèle CMQF  
Source : Nelson et al. (2012) 
 
Le principal défaut de ce cadre est le manque de validité de certains aspects de qualité qui ne 
sont pas utilisés par les concepteurs. Dans une étude de la notion de qualité dans la 
modélisation de processus, les similarités et différences entre les mesures de qualité (et leur 
terminologies) dans la pratique sont tracées (de Oca et al., 2015). Les résultats montrent 
l’absence de certaines notions citées ci-dessus, notamment dans les couches de la 
connaissance et du développement. Cela manifeste le besoin d’un travail de recherche pour 
définir des méthodes et outils permettant la mesure de ces facteurs de qualité. Cependant ce 
modèle reste le plus complet de la littérature et permet de décomposer la qualité en 
caractéristiques bien précises. 
 
1.5 Conclusion et analyse critique de la littérature à la lumière du projet 
Au travers de cette revue de la littérature il a pu être établi que la gestion de l’obsolescence se 
réalise au travers des techniques de mitigation et de résolution des cas d’obsolescence. Étant 
donné la particularité du secteur aéronautique, il n’y qu’une partie de ces techniques qui 
s’appliquent. Généralement, un changement d’ingénierie est nécessaire pour répondre à 
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l’obsolescence du composant. En effet, les longs cycles de vie des appareils aéronautiques 
rendent l’achat de stock inenvisageable à long terme pour une grande partie des cas 
rencontrés. 
 
Les tentatives de classer les CI sont restées dans un objectif de décrire les CI, sans chercher à 
les lier à leur implémentation. Des modèles du PCI existent mais se concentrent sur les 
phases d’approbation (phases 1 à 4) du changement d’ingénierie et ne rentrent pas dans le 
détail de la réalisation du changement. Dans l’industrie aéronautique, cette phase 
d’implémentation (phase 5) est dominée par la contrainte de certification qui impose de 
nombreuses preuves de conformité à des normes strictes. 
 
Pour comprendre ou analyser ce processus, de nombreuses méthodes de modélisation 
existent pour répondre aux différents points de vue recherchés (activité, ressources, 
dépendance des livrables, etc.), ou la finalité du modèle (compréhension, analyse ou 
automatisation).  
 
Pour maîtriser le PCI, il faut être capable de le planifier. La liste des livrables à fournir est 
une composante de cette planification. On constate dans la revue de la littérature que les 
modèles de PCI existants ne détaillent pas la phase d’implémentation ni l’influence des 
caractéristiques du CI sur les éléments du processus. Le lien entre livrables du PCI et les 
caractéristiques du changement est la piste de recherche pour la maîtrise du PCI que ce 
travail se propose de suivre. 
 

 CHAPITRE 2 
 
 
MÉTHODOLOGIE 
Ce chapitre a pour objectif de développer et préciser les choix méthodologiques de recherche 
employés dans ce projet. La première section présente la science de la conception et la raison 
du choix de la méthodologie associée. Dans la première section nous détaillons la stratégie de 
recherche suivie. Les méthodologies des activités sont détaillées dans les sections suivantes. 
 
2.1 Méthodologie générale de l’étude 
La méthodologie générale de ce travail est celle dictée par la science de la conception. Citée 
pour la première fois par HA Simon dans son livre The Sciences of the Artificial (Simon, 
1969), cette science est une méthode de recherche scientifique basée sur un processus itératif 
de conception. Cette science se focalise sur la conception de solutions à des problématiques 
industrielles.  
 
Étant donné que notre travail a été motivé par une demande de notre entreprise partenaire de 
l’accompagner dans la résolution de certaines de ses difficultés, l’approche de la science de 
la conception a parue évidente. Dans les sous-sections suivantes nous décrivons dans un 
premier temps les concepts constituant la science de la conception. Les caractéristiques 
relevées seront ensuite rapprochés de la problématique de ce travail pour en justifier 
l’utilisation.  
 
2.1.1 Principes généraux de la science de la conception 
La science de la conception provient d’un besoin de créer une science dédiée à l’apport de 
solution. L’objectif est de fournir une solution à un problème défini. Cette solution s’appuie 
sur deux (2) piliers, d’un côté le contexte dans lequel la solution s’applique et de l’autre la 
littérature avec ses théories existantes. Cette méthode permet de contribuer à la validation des 
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théories ainsi qu’à l’élaboration de nouvelles hypothèses. Von Alan et al. (2004) illustre 
l’essence de cette science dans la Figure 2.1. 
 
 
Figure 2.1 Illustration de la science de la conception  
Source : Von Alan et al. (2004) 
 
L’objectif de cette science est de renforcer les connaissances d’un problème spécifique, de 
développer de nouvelles méthodes de résolution, de résoudre ces problèmes spécifiques et de 
créer de nouveaux outils (Dresch, Lacerda et Antunes Jr, 2015). 
 
Le concept d’artéfact est central. Il s’agit d’un outil, tangible ou non, permettant d’atteindre 
l’objectif de recherche fixé. Il constitue la finalité de la recherche. 
 
Dans le cadre de la science de conception, il n’y a pas nécessairement de recherche de 
solution optimale Une approche plus pragmatique est adoptée qui tend vers une solution 
simplement satisfaisante. 
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En plus de la notion de validité externe (la solution est applicable hors du cadre de recherche) 
et interne (les résultats valident les conclusions de la recherche), s’ajoute la notion de validité 
pragmatique (Dresch, Lacerda et Antunes Jr, 2015). Il s’agit de s’assurer que la solution 
trouvée soit utile (elle répond à une problématique réelle), et utilisable (elle est réellement 
applicable). 
 
2.1.2 Méthodologie générale de la science de la conception 
Il existe de nombreuses descriptions de la méthodologie générale de la science de la 
conception (Dresch, Lacerda et Antunes Jr, 2015). Dans l’ensemble elles sont très similaires 
et on y retrouve les principales étapes :  
- identification du problème;  
- sélection de solutions; 
- évaluation de la solution choisie;  
- conclusion.  
 
La Figure 2.2, adaptée de Vaishnavi et Kuechler (2015), a été sélectionnée pour sa clarté afin 
d’illustrer les étapes.  
 
Il s’agit d’un processus itératif d’évaluation et modifications des artéfacts. Ces cycles de 
conceptions permettent d’améliorer la connaissance du problème ainsi que celle des concepts 
appliqués au problème. 
 
2.1.3 Justification de l’adoption de la science de la conception : critères 
d’application 
En reprenant les spécificités de la science de la conception décrites par Von Alan et al. 
(2004), le tableau suivant détaille l’adéquation d’une approche par la science de la 
conception dans le cadre de ce projet (Tableau 2.1). 
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Figure 2.2 Méthodologie de la science de la conception,  
Source : Vaishnavi et Kuechler (2015) 
 
Ce tableau illustre que la méthodologie de la science de la conception est pertinente comme 
approche au sujet traité. Nous l’adoptons pour répondre à la problématique de l’EP. 
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Tableau 2.1 Application des critères de la science de la conception dans  
le cadre de ce projet.  
Source : Von Alan et al. (2004) 
# Critères Description du critère Adéquation du projet à ce critère 
1 Création d’un 
artéfact 
La science de la conception est 
orientée vers une solution 
concrète à un problème 
concret. La recherche doit donc 
nécessairement conclure par un 
artéfact. 
La demande de l’EP est de 
répondre à cette problématique 
avec un outil opérationnel.  
2 Problème 
spécifique 
La solution recherchée doit 
nécessairement correspondre à 
un problème concret et avéré 
par une organisation. 
Le problème traité est celui de 
notre entreprise partenaire. 
3 Évaluation de 
l’artéfact 
L’utilité de l’artéfact doit être 
justifiée 
L’entreprise partenaire évaluera 
l’utilité de l’outil développé. 
4 Contribution à 
la recherche 
La recherche menée doit 
démontrer sa contribution dans 
le domaine spécifique de son 
application 
La problématique de ce travail 
contribuera à la caractérisation des 
CI dans le cadre de l’obsolescence 
en aéronautique ainsi qu’à la 
modélisation de son processus. 
5 Rigueur de la 
recherche 
Que ce soit pour la réalisation 
ou l’évaluation de l’artéfact, 
des méthodes scientifiques 
rigoureuses doivent être 
appliquées 
Voir la méthodologie décrite dans 
les sections suivantes. 
6 La conception 
en tant que 
processus de 
recherche 
La recherche doit être menée 
afin de mieux comprendre le 
problème traité et de découvrir 
de nouvelles méthodes de 
résolution de problèmes. 
Ce problème spécifique n’est pas 
traité dans la littérature et permet 
de mieux comprendre comment 
s’applique le CI dans le cadre de 
l’obsolescence. 
7 Communication 
de la recherche 
La recherche doit être 
présentés à une audience 
orientée technologie mais aussi 
à une audience orientée 
gestion. 
Ce travail est mis à disposition 
dans la base de données de 
l’université. 
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2.2 Stratégie de recherche 
2.2.1 Stratégie générale 
Comme énoncé en conclusion de la revue de la littérature, la piste de recherche suivie dans 
ce projet est la liaison des caractéristiques des CI aux livrables du PCI. Pour cela nous avons 
décidé de procéder de la manière suivante (Figure 2.3). Dans un premier temps, un effort de 
modélisation du PCI permettra d’identifier la liste exhaustive des livrables du PCI. Ensuite, 
pour chaque livrable, le critère d’applicabilité sera étudié. L’ensemble des critères 
d’applicabilité des livrables du PCI sont ensuite analysés et regroupées de manière à obtenir 
une liste réduite de critères d’applicabilité correspondants  aux caractéristiques des CI. 
L’outil développé permettra ainsi de sélectionner l’ensemble des livrables du PCI à partir des 
caractéristiques du CI. 
 
 
Figure 2.3 Stratégie générale de recherche 
 
2.2.2 Stratégie détaillée 
Le Tableau 2.2 résume le déroulement de la stratégie de recherche en détaillant les phases, 
les méthodes utilisées et les livrables principaux résultants de ces étapes. 
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Tableau 2.2 Stratégie de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
# Phase de la 
méthodologie
Méthode Résultats
1
1.1 Compréhension de la problématique Revue de la littérature Problématique de recherche
1.2 Compréhension du contexte client Rencontres informelles avec 
l'EP
Problématique de recherche, point de 
vue industriel
1.3 Revue des concepts théoriques Revue de la littérature Connaissances théoriques
2
2.1 Suggestion et sélection de l'objectif de 
recherche
Rencontres informelles avec 
l'EP
Objectif de recherche
3
3.1
3.1.1 Identification des besoins et 
spécification techniques
Entretien de groupe Liste des besoins et spécification 
techniques
3.1.2 Étude de l'importance relative des 
Spécifications techniques
Entretien de groupe Maison de la qualité
3.2
3.2.1 Choix de l'outil de modélisation Choix de l'outil
3.2.2 Modèle préliminaire Entretien individuel Diagramme SIPOC
3.2.3 Modélisation du processus Entretiens de groupe Modèle de PCI
3.2.4 Étude de saturation empirique Critère de saturation 
empirique
Processus validé
3.3
3.3.1 Collecte des données Entretiens de groupe Données brutes
3.3.2 Traitement des données Diagramme d'affinité Liste des caractéristiques du CI
3.3.3 Étude de saturation empirique Critère de saturation 
empirique
Caractéristiques du changement 
validés
3.3.4 Création d'une interface utilisateur Développement d'interface Outil d'aide à la planification de 
projet
4
4.1 Évaluation qualitative Sondage Résultats d'évaluation
4.2 Évaluation quantitative Test Résultats d'évaluation
Phase d'évaluation
Phase de développement
Phase de conscience du problème
Développement de  l'outil d'aide à la planification
Modélisation du processus
Analyse des spécifications techniques des livrables de recherche
Phase de suggestion
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Ce tableau se base sur la méthodologie décrite dans le paragraphe précédent, les sous 
objectifs principaux de cette étude : 
1. Déterminer la problématique de ce travail et la comprendre vis-à-vis de la littérature 
ainsi que du point de vue de l’industriel : c’est la phase de conscience du problème. 
2. Suggérer différentes pistes de recherche et sélectionner l’objectif de recherche : 
c’est la phase de suggestion. 
3. Modéliser le PCI afin de mettre en avant des éléments permettant de mieux maitriser 
la phase planification et développer l’outil d’aide à la planification correspondant : 
c’est la phase de développement.  
4. Évaluer les outils développés : c’est la phase d’évaluation. 
 
Les principaux livrables de cette étude sont les suivants : 
1. Un modèle du PCI adapté à l’obsolescence; 
2. Un outil d’aide à la planification des projets de CI. 
Les sections suivantes détaillent les méthodes appliquées dans les phases de recherche. 
 
2.3 Méthodes appliquées dans les phases 
2.3.1 Analyse des spécifications techniques des livrables de recherche 
Dans cette section, la méthodologie d’élaboration et d’analyse des spécifications techniques 
des livrables principaux (processus et outil d’aide à la planification) est présentée. L’objectif 
est non seulement de déterminer les spécifications techniques du livrable de recherche final 
mais aussi leur importance relatives. Pour cela une approche par construction d’une maison 
de la qualité est choisie (Bernal et al., 2009). Cette approche permet de déterminer les 
importances relatives des spécifications techniques en se basant sur les besoins clients 
(Figure 2.4). 
 
Dans un premier temps les besoins auxquels devront répondre les livrables de recherche 
seront identifiés. Pour cela un entretien de groupe sera mené avec un ingénieur de 
certification et un responsable de l’amélioration continu. De plus le responsable de 
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l’amélioration continue est aussi responsable des différents outils de gestion et est donc 
directement intéressé par l’objet de ce travail. Ce choix a été réalisé afin d’avoir un point de 
vue technique et de gestion. Une échelle de 1 (pas important) à 5 (extrêmement important) 
sera établie pour déterminer l’importance des besoins. 
 
Dans un second temps ces besoins seront décomposés en spécification techniques. Un 
entretien de groupe avec les mêmes personnes que pour l’identification des besoins sera 
réalisé. La valeur cible pour chacune de ces spécifications sera identifiée au cours de cet 
entretien.  
 
A partir des données récoltées, une maison de la qualité pourra être construite. Celle-ci se 
décompose comme suit (Figure 2.4) : 
 
 
Figure 2.4 Maison de la qualité  
Source : Bernal et al., 2009 
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La matrice des relations décrit les liens entre les besoins et les spécifications techniques. Une 
fois remplie, un calcul matriciel permettra de déterminer l’importance des spécifications 
techniques à partir de l’importance des besoins clients. La matrice de corrélation permettra de 
déterminer les éventuels relations de conflits entre les spécifications. 
 
Les parties étalonnage permettent de comparer différentes solutions vis-à-vis des besoins ou 
des spécifications. Elles ne seront pas utilisées dans ce travail. 
 
L’élaboration de cette maison de la qualité nous permettra de prioriser les spécifications 
technique à remplir dans les choix de conceptions futurs ainsi qu’à évaluer les résultats 
obtenus. 
 
2.3.2 Modélisation du processus de changement d’ingénierie  
Dans cette section, la méthodologie de modélisation du processus d’implémentation de 
changement d’ingénierie est présentée. La Figure 2.5 résume cette méthodologie. Dans les 
sous sections suivantes ces étapes sont détaillées. 
 
 
Figure 2.5 Méthodologie de la modélisation de processus 
 
2.3.2.1 Choix de la méthode de modélisation 
Comme vu dans la revue de la littérature il existe de nombreuses méthodes de modélisation 
de processus. Afin de modéliser le PCI, il faut déterminer la méthode adéquate. Cette 
méthode se basera sur le besoin auquel répond le modèle. 
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Ainsi, à partir de l’analyse du besoin de la phase 3.1, une liste critères de choix de méthode 
de modélisation sera dégagée. La pondération issue de la maison de la qualité sera utilisée 
pour pondérer ces critères. 
 
Les méthodes de modélisations seront ensuite évaluées à la lumière de ces critères et une 
méthode sera ainsi sélectionnée. 
 
2.3.2.2 Modélisation du processus par cycle auteur-lecteur 
La modélisation de processus (quel que soit la méthode) se réalise en suivant les quatre (4) 
étapes ci-dessous (Biazzo, 2000) : 
1. Définition des limites, des fournisseurs, entrants, sortants et clients du processus. 
2. Entrevue avec les responsables des différentes activités, définition des activités. 
3. Création du modèle avec la logique de cycles « auteur-lecteur », en alternant la 
modélisation du PCI et la présentation du modèle aux acteurs du processus. 
4. Vérification. 
 
La première étape, sera réalisée à travers l’élaboration d’un diagramme SIPOC. En effet, 
comme vu dans la revue de la littérature, cette méthode permet de cerner en une image le 
cadre général du processus étudié. Ce modèle identifie les fournisseurs, clients, les activités 
principales du processus ainsi que les données d’entrée et de sortie du processus du CI. Ce 
modèle est réalisé au travers d’une entrevue individuelle semi structurée avec le 
commanditaire du projet de recherche.  
 
La deuxième étape se repose sur une série d’entrevues de groupes semi-structurées. Ce choix 
se justifie par le degré faible d’innovation ainsi et par le niveau relativement faible de 
l’expérience des acteurs du processus (Wirthlin, 2000). Le niveau d’expérience est faible en 
cela qu’il n’y a pas de modèle de processus formalisé mais une expérience significative dans 
les projets de CI.  
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Les groupes formés seront interdisciplinaires de 2 ou 3 (selon la disponibilité des 
participants), afin de confronter les différents points de vue. Ces entretiens semi-structurés se 
dérouleront en présentant le modèle du processus et en le confrontant aux expériences des 
participants. 
 
Les informations recherchées sont: 
- Les activités du processus et leur séquencement; 
- Les livrables des activités, les responsables correspondants; 
- Les temps de réalisation de ces livrables; 
- La spécificité de l’obsolescence vis-à-vis du PCI. 
 
Suite aux entretiens, des modifications seront suggérées par les lecteurs et intégrées au 
modèle. Le modèle modifié sera ensuite présenté lors de l’entretien suivant, avec de 
nouvelles personnes. Ces entretiens vont ainsi alimenter la modélisation du processus 
d’implémentation de CI par cycle auteur-lecteur.  
 
Échantillonnage 
L’échantillon interrogé comporte 6 personnes de l’entreprise partenaire. Les répondants 
sélectionnés sont les personnes clés du processus d’implémentation du changement. Ils 
représentent l’ensemble des activités du processus. Les rôles identifiés sont : 
- Délégué de certification (x2); 
- Gestionnaire de projet (x2); 
- Responsable de l’amélioration continue (x1); 
- Ingénieur systèmes (x1). 
 
Le profil recherché est celui de personnes d’expériences dans la gestion et la réalisation de 
PCI. En effet, le PCI n’étant pas formalisé, les CI sont organisés selon les conseils des 
gestionnaires expérimentés. Ce sont eux qui détiennent l’information du modèle de PCI, ce 
sont donc eux qui sont sollicités. Leur nombre limite la taille de l’échantillon. La crédibilité 
des données recueillies est ainsi assurée de deux manières, la représentativité de l’échantillon 
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vis-à-vis des différents rôles sollicités dans le PCI et l’expérience des personnes sollicitées 
qui détiennent donc l’information relative au déroulement du processus. 
 
La transférabilité de l’étude 
La transférabilité des données est limitée dans cette étude en cela que nous nous limitons à 
l’entreprise partenaire. Au sein de l’EP la transférabilité est assurée par l’expérience de 
personnes sollicitées. 
 
La confirmabilité 
L’objectivité des données est assurée par la participation multiple des personnes sollicitées. 
Elles peuvent ainsi confirmer le modèle obtenu au vue de leur expérience. 
 
Saturation du modèle 
Conformément à la notion de validité pragmatique, la validation du modèle sera considérée 
comme suffisante par évaluation du critère de saturation empirique. Ce concept consiste à 
déterminer le moment où l’on peut arrêter la collecte de donnée en se basant sur la stagnation 
de l’information récoltée (Pires, 1997). Nous appliquons ce critère dans le cadre de cycles de 
conception pour déterminer le moment où l’on a atteint la limite de l’apport de cette méthode 
modélisation. Ce critère se basera sur deux (2) caractéristiques du modèle : 
- Nombre de livrables identifiés; 
- Nombre de blocs utilisés. 
 
La stabilisation de ces caractéristiques du modèle démontre un critère de saturation 
empirique atteint : la méthode sera alors aboutie. Un niveau de 95 % de saturation empirique 
est fixé. 
 
2.3.3 Développement de l’outil d’aide à la planification 
Dans cette section la méthodologie choisie pour le développement de l’outil d’aide à la 
planification du PCI est présentée. La Figure 2.6 résume cette méthodologie.  Comme énoncé 
en conclusion de la revue de la littérature, la finalité de l’outil sera de caractériser les CI 
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selon l’influence qu’ils ont sur la liste des livrables du PCI. Ces livrables ne s’appliqueront 
que selon certaines conditions à déterminer. Cette liste de caractéristique sera intégrée au sein 
d’un outil qui permettra d’identifier les livrables applicables à un changement donné. Pour ce 
faire, la méthodologie se décomposera en cycles de conception avec une étape de collecte de 
données (identification des critères d’application des livrables identifiés) et une étape de 
traitement de données (regroupement des critères). La caractérisation des changements sera 
considérée comme aboutie lorsque le critère de saturation empirique sera atteint. Enfin, pour 
pouvoir tester la caractérisation ainsi que pour rendre l’outil utile à l’EP, une interface 
utilisateur sera développée. Ces étapes sont détaillées dans les sections suivantes. 
 
 
Figure 2.6 Méthodologie de conception de l’outil 
 
2.3.3.1 Collecte de données 
La première étape consiste en la collecte de données. Les données recherchées seront les 
critères d’applicabilité. Ils seront collectés au travers d’entretiens de groupe.  
Les profils recherchés seront : 
- Délégué de certification (DC); 
- Gestionnaires de projet; 
- Ingénieurs systèmes. 
 
Ces profils sélectionnés ont été choisi car, en tant que principaux gestionnaires de ce type de 
projets, ce sont les personnes qui connaissent le mieux les conditions dans lesquels les 
différents livrables sont applicables. Elles seront donc plus à même de se prononcer sur les 
différents critères, permettant ainsi une meilleure définition de l’outil et de ses contraintes. 
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2.3.3.2 Traitement des données 
Dans un second temps, l’étape traitement a pour objectif de classifier les caractéristiques du 
changement. Une première identification des critères d’application ayant été faite lors de la 
collecte des données, les données obtenues sont ensuite traitées afin d’obtenir la 
caractérisation des changements. Cela sera réalisé au travers de regroupements par affinité 
(Stevenson, Benedetti et Youssef, 2012). Le résultat sera sous forme de diagramme 
d’affinité. 
 
Comme pour la modélisation de processus, des cycles de conceptions seront réalisés pour 
enrichir le diagramme d’affinité. Les données collectées seront insérées dans les catégories 
existantes si possibles ou, le cas échéant, de nouvelles catégories seront créées. 
 
2.3.3.3 Critère de saturation empirique 
De la même manière que pour la modélisation de processus, le critère de saturation 
empirique sera employé pour déterminer l’aboutissement de cette méthode. La mesure 
considérée sera le nombre de caractéristiques trouvées car il s’agit d’un critère facilement 
identifiable et quantifiable tout en étant représentatif de l’outil. Tant que ce nombre n’est pas 
stable, une nouvelle collecte de données, suivi du traitement de celles-ci sera faite. Un niveau 
de 95 % de saturation empirique est fixé. 
 
2.3.4 Évaluation de l’outil 
L’évaluation des livrables principaux (modèle de processus et outil d’aide à la planification) 
constitue la phase 4. L’évaluation des livrables sera faite en deux (2) parties, une partie 
qualitative (convivialité de l’outil et clarté du modèle de processus) et une partie quantitative 
(performances). Les méthodes utilisées pour réaliser ces deux (2) évaluations sont décrites ci-
dessous. 
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2.3.4.1 Évaluation qualitative 
La validation qualitative de l’outil d’aide à la planification concerne principalement 
l’ergonomie de l’interface utilisateur. Sa convivialité sera donc évaluée par ces derniers.  
 
Une présentation des livrables sera faite aux futurs utilisateurs. Un questionnaire d’évaluation 
sera ensuite soumis suite à cette présentation et les résultats seront comparés aux 
spécifications techniques du cahier des charges. Les personnes sélectionnées n’auront pas 
participé à la conception de l’outil afin de maximiser la validité interne de cette évaluation.  
 
Le profil des participants sélectionnés sera celui des futurs utilisateurs de l’outil, c’est à dire 
les gestionnaires des projets de PCI.  
 
2.3.4.2 Évaluation  quantitative 
La fonction de l’outil est d’identifier les livrables selon les caractéristiques du changement. 
Sa performance sera définie lors de l’analyse des spécifications techniques comme étant sa 
capacité à identifier l’ensemble des livrables de PCI applicables, et seulement ceux-là, pour 
un projet donné. Les performances de l’outil, sont donc quantifiables objectivement. 
 
Pour mesurer cette performance, l’outil sera appliqué à un projet en cours par deux (2) 
évaluateurs, un gestionnaire de projet et un DC. Cela permettra de comparer les résultats de 
l’expert et celui du gestionnaire et évaluer la nécessité de consultation d’un expert (DC) pour 
la caractérisation du CI. Les résultats obtenus par l’outil seront comparés aux livrables 
identifiés lors de la planification du projet. On pourra définir plusieurs situations possibles 
(Figure 2.7). 
 
Nous en déduiront les mesures à faire pour évaluer la performance de l’outil : 
- La mesure de la capacité de l’outil à identifier l’ensemble des livrables nécessaires à 
l’aboutissement du projet. On mesurera le nombre de livrables non identifiés par 
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l’outil mais tout de même nécessaire au projet (identifiés par le gestionnaire de 
projet). Cette mesure de performance sera appelée erreur. 
- Le niveau de détail des activités et des livrables identifiés par le gestionnaire de projet 
et celui de l’outil peuvent différer. On aura donc une partie des livrables identifiés par 
le gestionnaire qui sont indiqués implicitement par l’outil. Par exemple si le 
gestionnaire détaille les livrables intrinsèques à une procédure de test, et que l’outil 
reste au niveau du rapport final de ce test, alors l’outil aura identifié implicitement ces 
livrables de la cédule. Ainsi, on mesurera la quantité de livrables définis 
implicitement et explicitement par l’outil. On nommera cette notion cohérence. La 
proportion de livrables identifiés par le gestionnaire et identifié explicitement par 
l’outil consistera en la mesure de performance que l’on nommera cohérence explicite. 
Ceux explicitement identifiés par le gestionnaire mais implicitement par l’outil 
constituent la mesure de performance cohérence implicite. Pour illustrer ce qu’est un 
livrable identifié implicitement, on peut penser à une ligne dans l’outil « rapport de 
test » tandis que le gestionnaire détaillera la liste des rapports pour chaque test à 
réaliser. 
- L’outil peut permettre d’identifier des livrables qui auraient été oublié lors de la 
planification. Ces livrables constituent la plus-value de l’outil. On nommera cette 
mesure de performance plus-value. 
- Le cadre délimitant cette étude ne concordera pas parfaitement avec celui de la cédule 
du projet et une partie des livrable identifiés par le gestionnaire ne figurera pas dans 
l’outil car ils auront été exclus du cadre de travail. Le nombre de ces livrables exclus 
de ce travail constituent la mesure de performance que l’on nommera hors-cadre. 
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Figure 2.7 Mesures de performances de l'outil 
 
En reprenant les notations de la figure ci-dessus (Figure 2.7) le calcul des mesures de 
performance se fait comme suit. En posant : 
 
 ܶ݋ݐ ൌ ܰ݌ݒ ൅ ܰܿ݁ ൅ ܰܿ݁ ൅ ݄ܰܿ (2.1)
 ܰܿ ൌ ܰܿ݁ ൅ ܰܿ݅ (2.2)
On obtient les mesures de performances définies ci-dessus : 
 
%݁ݎݎ݁ݑݎ ൌ ܰܿ݁ܶ݋ݐ ∗ 100 
(2.3)
 
%ܥ݋݄éݎ݁݊ܿ݁ܶ݋ݐ݈ܽ݁ ൌ ܰܿܶ݋ݐ ∗ 100
(2.4)
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%ܥ݋݄éݎ݁݊ܿ݁ܧݔ݌݈݅ܿ݅ݐ݁ ൌ ܰܿ݁ܰܿ ∗ 100
(2.5)
 %ܥ݋݄éݎ݁݊ܿ݁ܫ݉݌݈݅ܿ݅ݐ݁ ൌ ܰܿ݅ܰܿ ∗ 100 
(2.6)
 
%݌݈ݑ݁ݒ݈ܽݑ݁ ൌ ܰ݌ݒܶ݋ݐ ∗ 100
(2.7)
 
%ܪ݋ݎݏܥܽ݀ݎ݁ ൌ ݄ܰܿܶ݋ݐ ∗ 100
(2.8)
 
Nous avons ainsi décrit la méthodologie utilisée dans ce travail. Sa rigueur a pour objectif 
d’assurer la validité des résultats. Dans la section suivante nous présentons les résultats 
obtenus par l’application de cette méthodologie. 
 

 CHAPITRE 3 
 
 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
3.1 Phase de Suggestion : sélection de l’objectif de recherche 
La phase de suggestion permet  d’affiner le type de livrable pouvant intéresser l’EP dans le 
cadre de notre problématique : la maitrise du PCI dans le cadre de l’obsolescence en 
aéronautique. Plusieurs objectifs de recherche, basés sur une revue de la littérature, ont été 
identifiés. Afin de centrer le chapitre de la revue de la littérature sur ce travail les 
problématiques non sélectionnées n‘y ont pas été présentées. 
 
Les pistes envisagées ont été les suivantes : 
- Étude de la propagation de changement pour les pièces sujettes à l’obsolescence. 
Lorsqu’un fournisseur provoque un CI, ce CI peut avoir des répercussions sur les 
éléments de l’appareil avoisinants. L’étude de ces répercussions contribuerait à la 
maîtrise du PCI en cela que l’étendue du changement serait mieux maîtrisée. Il s’agit 
du lien entre le CI perçu par le fournisseur et celui perçu par l’entreprise (Figure 3.1). 
- Étude du lien entre les caractéristiques du CI (du point de vue de l’entreprise) et les 
livrables du PCI. Il s’agit de la piste retenue. L’étude de ce lien contribue à la maîtrise 
du PCI car il permet d’identifier les livrables nécessaires à la réalisation du CI, et 
assiste sa planification (Figure 3.2). 
 
La piste de la propagation n’a pas été retenue pour les raison suivantes. Tout d’abord elle 
nécessite l’accès à la configuration des appareils. Certaines informations sont identifiées a 
accès restreint par l’EP et donc difficile d’accès dans le cadre de ce travail.  
 
De plus, l’EP ne possède pas de liste exhaustive des pièces sujettes à l’obsolescence. Or ces 
informations sont nécessaires à la généralisation des résultats aux cas d’obsolescence. Nous 
avons envisagé de travailler sur des cas particuliers mais, dans ce cas, la validité externe 
aurait eu besoin d’être vérifiée. Cela aurait nécessité plus de temps avant que l’entreprise ne 
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puisse bénéficier des contributions de ce travail. Or, le court terme est un facteur important 
pour l’EP et pour pouvoir présenter des résultats opérationnels dans le temps imparti à ce 
mémoire. 
 
 
Figure 3.1 Piste 1 : Étude de la propagation de changement  
d'ingénierie pour les pièces sujettes à l'obsolescence 
 
 
Figure 3.2 Piste 2 : Étude du lien entre les caractéristiques du 
 CI (du point de vue de l’entreprise) et les livrables du PCI 
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Enfin le manque de capitalisation des cas de propagation de changement aurait également 
empêché la validation empirique du travail à court terme. Nous avons donc opté pour l’étude 
du lien entre les caractéristiques du changement et les livrables associes au PCI sachant que 
des données relatives à la caractérisation du changement sont accessibles.  
 
L’objectif est alors de développer un outil permettant, en fonction des caractéristiques du CI, 
d’identifier les livrables du PCI. Dans les sections suivantes nous présentons les résultats 
principaux de la phase de développement. 
 
3.2 Spécification du livrable final 
Conformément à la méthodologie présentée précédemment les besoins relatifs à la 
conception d’un outil d’aide à la planification par identification des livrables ont été 
identifiés au travers d’un entretien de groupe avec un ingénieur de certification et un 
responsable de l’amélioration continue. La liste est présentée ci-dessous (Tableau 3.1). Les 
besoins ont été décomposés en besoins relatifs au modèle de processus, à l’identification des 
livrables et à l’outil dans son ensemble. L’importance des besoins a été évaluée en utilisant 
une échelle de 1 (pas important) à 5 (extrêmement important).  
Tableau 3.1 Besoins clients 
Partie Besoin Importance
Processus 
1 - Processus clair 4 
2 - Contexte clair 4 
Identification 
des livrable 
3 - Ensemble des livrables de projets identifiés 5 
4 - Niveau de détail des livrables adéquat 3 
Ensemble 
5 - Intégrable aux processus généraux de l'entreprise 3 
6 - Utilité claire 5 
7 - Application rapide 2 
8 - Formation rapide 3 
9 - Mises à jour rapides 5 
60 
Les besoins identifiés sont relatifs au modèle de processus, à la capacité de l’outil à identifier 
les livrables ainsi qu’à la convivialité de l’ensemble. Cette analyse des besoins nous a permis 
de réaliser que le processus répond à un besoin qui dépasse la conception de l’outil, il permet 
également de guider les gestionnaires dans le déroulement général du PCI. 
 
Ces besoins ont ensuite été décomposés en spécifications techniques. Comme décrit dans la 
méthodologie, cette décomposition a été réalisée au travers d’un entretien de groupe avec les 
mêmes personnes que pour l’identification des besoins. Ces spécifications sont décrites dans 
le tableau suivant (Tableau 3.2). A chaque spécification est associé un objectif ainsi qu’une 
valeur cible qui est le niveau satisfaisant. 
Tableau 3.2 Spécifications techniques de l'outil 
Partie Spécification Technique Objectif Cible 
Processus 
A - Représentation du processus .      
.     claire pour les utilisateurs ↑ 
Évaluation utilisateur 
 >4/5
B - Clarté du contexte du processus 
.     pour les utilisateurs  ↑ 
Évaluation utilisateur 
 >4/5
Identification 
des livrable 
C - Erreur ↓ 
%Erreur 
<5%
D - Cohérence Explicite ↑ 
%CohérenceExplicite 
 >70%
Ensemble 
E - But de l'outil clair pour les .   .   
.     utilisateurs  ↑ 
Évaluation utilisateur  
>4/5
F - Utilité perçue pour les .   .   .   .   
.     utilisateurs  ↑ 
Évaluation utilisateur 
 >4/5
G - Temps d’application (Ta) ↓ Ta < 5min 
H - Temps de formation (Tf) ↓ Tf < 30min 
I - Temps de mise à jour (Tmaj) ↓ Tmaj < 10min 
 
Le lien entre ces spécifications techniques et les besoins a été réalisé au travers d’une maison 
de la qualité. Pour cela une l’échelle d’influence de 0 (pas influent) à 5 (extrêmement 
influent) a été utilisée pour chaque couple besoin-spécification. Cette évaluation permet de 
déterminer l’importance relative des spécifications. Le résultat est présenté ci-dessous 
(Figure 3.3). 
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Figure 3.3 Maison de la qualité 
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Cette étude permet de mettre l’emphase sur les spécifications clés :  
- l’utilité perçue par les utilisateurs (F);  
- la clarté du modèle (A);   
- le taux d’erreur de l’identification des livrables du PCI (C);  
- la clarté de l’apport de l’outil (E).  
 
Le plus important est que les gestionnaires comprennent l’apport que peut avoir cet outil pour 
leurs activités de planification et qu’ils soient incités à intégrer leurs mises à jour au fur et à 
mesure qu’ils l’utilisent.  
 
3.3 Modélisation du processus 
3.3.1 Choix de la méthode de modélisation de processus 
À partir de la revue de la littérature, nous avons repris les différentes méthodes. 
Conformément à la méthodologie, les critères de choix de méthode de modélisation de 
processus proviennent du cahier des charges. Les spécifications techniques déterminantes 
concernant le processus sont : 
- Clarté du modèle (A); 
- Temps de mises à jour (I); 
- Temps de formation (H); 
- Clarté du contexte du modèle (B).  
 
La spécification « clarté du contexte du modèle » n’est pas prise en compte dans le choix car 
elle est induite par la contextualisation du modèle et non par le modèle en lui-même. Ces 
critères de choix s’inscrivent dans le cadre conceptuel CMQF, il s’agit de : 
- La qualité pragmatique; 
- La qualité de l’application de la connaissance du langage; 
- La qualité syntaxique. 
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Une échelle de 1 (ne convient pas) à 5 (convient parfaitement) a été utilisée. L’importance 
des spécifications techniques a été utilisée pour pondérer chacun de ces critères. Un score 
global pour chacune de ces méthodes en a été déduit en sommant les scores obtenus pour 
chaque critère pondéré par son importance. Les résultats sont présentés dans le tableau 
suivant (Tableau 3.3). 
 
Tableau 3.3 Évaluation des méthodes de modélisation 
Méthode 
Poids des critères (importance de la 
spécification correspondant) 
Total Clarté du 
modèle 
Mise à jour 
rapide 
Formation 
rapide 
29 25 15 
SIPOC 4 5 3 286 
Diagramme de 
flux 4 5 5 316 
Diagramme 
de flux croisé 5 5 5 345 
DSM 3 2 4 197 
IDEF0 3 3 2 192 
IDEF3 3 1 2 142 
RAD 4 5 3 286 
RID 4 5 3 286 
 
Le diagramme de flux croisé est donc la méthode qui semble la plus adaptée, elle a donc été 
choisie pour modéliser le processus d’implémentation de CI. 
 
3.3.2  Modèle préliminaire du processus de changement d’ingénierie 
Comme présenté dans la méthodologie, la première étape de modélisation d’un processus 
consiste en la définition des limites, des fournisseurs, entrants sortants et clients du processus 
et un modèle SIPOC est réalisé pour cela. Le modèle SIPOC est présenté Figure 3.4. Le 
processus étudié est initié par la notification d’une obsolescence, que ce soit par le 
fournisseur ou par une méthode de prévision. Il se termine par l’approbation finale du 
changement par l’autorité de certification de navigabilité. L’implémentation du changement 
dans la production ainsi que la partie chaîne d’approvisionnement (gestion de l’inventaire et 
64 
des commandes) n’est pas traitée, elle est hors du cadre établi pour ce travail, comme indiqué 
dans l’introduction.    
 
Les fournisseurs du processus sont : 
- Le fournisseur dont proviennent les pièces obsolètes. Il déclenche le processus 
lorsqu’il notifie le manufacturier de la fin de production de cette pièce. 
- Le fournisseur de la solution de remplacement. Cet acteur est souvent l’entreprise 
qui fournit la pièce obsolète, comme dans le cas d’une amélioration du produit. Cet 
acteur produit l’ensemble des informations relatives au nouveau produit, ainsi que 
les rapports démontrant sa qualité. Pour simplifier le diagramme, ces deux (2) 
fournisseurs sont intégrés sous le terme « fournisseur ».  
 
Les clients identifiés sont internes à l’entreprise: 
- Les autorités de certification. Elles approuvent le changement ainsi que certains 
livrables. 
- La production est impactée dans ses processus de production car il doit implanter le 
produit de remplacement. 
- Le service client doit prendre conscience du changement afin de répondre aux 
demandes de maintenance relatives au produit obsolète. 
- Les gestionnaires de l’inventaire doivent assurer la transition de la pièce obsolète 
vers la pièce de remplacement. 
- Les gestionnaires de programme intègrent le changement dans la conception de 
l’appareil concerné. 
 
Le processus se déroule ainsi en cinq (5) phases :  
1) Notification; 
2) Planification; 
3) Conception; 
4) Tests, Qualification et Certification; 
5) Implémentation dans la production (n’est pas traité dans ce travail). 
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Figure 3.4 Modèle SIPOC du PCI 
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En somme, le processus part d’un besoin imminent de CI imposé par le fournisseur et produit 
une nouvelle conception, avec les livrables qui en découlent, pour l’ensemble des services 
concernés. Ces livrables proviennent essentiellement de deux (2) besoins liés : 1) la nécessité 
d’assurance de qualité de l’ingénierie et 2) l’obtention de la certification de l’appareil.  
 
La contrainte principale de ce processus est d’être rapide car le temps imparti pour réaliser ce 
processus est limité et un retard impacterait la production ou le service client ce qui aurait des 
impacts financiers importants.  
 
3.3.3 Modèle du processus d’implémentation de changement d’ingénierie 
3.3.3.1 Analyse du processus  
Dans cette section, nous présentons le résultat de l’analyse du PCI de l’EP afin de rendre le 
modèle le plus représentatif possible de ce contexte. 
 
L’entreprise possédait déjà un processus de CI pour les introductions de nouveaux produits, 
appelé le NP&SI (de l’anglais « New Product and System Integration »). Le processus actuel 
NP&SI a pour but d’introduire de nouveaux composants quelle que soit la raison (inclut les 
changements volontaires). On y retrouve les aspects clés du processus générique de CI de la 
littérature ainsi que celui de certification. 
 
Le processus NP&SI est composé de 4 phases :  
1) Étude du cas et exigences; 
2) Conception; 
3) Tests; 
4) Implémentation dans la production. 
 
Le tableau suivant (Tableau 3.4) fait le lien entre les processus NP&SI de l’entreprise, le PCI 
générique de la littérature (Section 1.3.2) et celui de certification (Section 1.3.4). 
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Tableau 3.4 Lien entre le processus NP&SI, le PCI générique et le processus de certification 
# Processus 
NP&SI 
Changement d’ingénierie 
générique (Jarratt et al., 
2011) 
Certification 
  Demande de changement et 
sélection de la solution. 
(phases 1 et 4) 
 
1 Planification Identification, évaluation 
de la solution. (phases 2 et 
3) 
Définition de la 
base de 
certification 
(phase 1)  
Définition de 
l’implication des 
autorités et de la 
méthode de 
démonstration. 
(phase 2) 
2 Conception Implémentation (phase 5)  
3 Tests, 
Qualification,    
et Certification 
Implémentation (phase 5) Démonstration de la conformité (phase 
3) 
4 Implémentation 
dans la 
production 
Implémentation (phase 5) Approbation de la conformité (phase 4) 
 
Ces quatre (4) phases du processus sont : 
- Planification. Ici, le changement est évalué et la solution de remplacement est choisie. La 
cédule, le budget sont établis ici. Cette étape se fait en coordination avec le fournisseur de 
la solution de remplacement. Une partie des livrables est liée à cette planification. L’outil 
d’aide à la planification sera utilisé à cette étape. 
- Conception. La conception se réalise en parallèle avec le fournisseur. La documentation 
d’ingénierie ainsi que le travail de conception doit être coordonné avec le travail du 
fournisseur. Celui-ci doit produire un certain nombre de documents relatif à son produit 
(« Supplier Document Requirements », ou SDR), et l’entreprise doit les réviser. 
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- Certification. La certification est également réalisée en parallèle, afin de se synchroniser 
avec la conception, de qui elle dépend directement. Elle suit le processus vu dans la revue 
de la littérature. 
- Implémentation dans la production. Il s’agit de l’intégration du changement dans la 
production des appareils. 
 
Il existe deux (2) cas simples de changement qui simplifient les phases décrites. Elles 
correspondent à des remplacements FFF : 
1) Si le changement n’impacte pas la qualification ou l’ingénierie, le fournisseur envoie 
une analyse d’impact du changement que le délégué de certification approuve. 
Aucune modification des documents de certification ou d’ingénierie n’est nécessaire.  
2) Si le changement a un impact sur l’ingénierie de l’entreprise mais qu’il s’agit d’un 
remplacement direct, le nouveau composant rentre dans une liste de composants 
approuvés de remplacement (en anglais « super session list »). Une démonstration de 
la conformité à la certification (SoC) est tout de même nécessaire. 
 
Au cours des entretiens les différences entre la situation du CI volontaire et le CI dans un 
contexte d’obsolescence (subi) a été considérée. Les différences identifiées sont retranscrites 
dans le tableau suivant (Tableau 3.5).  
 
La différence entre les CI en cas d’obsolescence et les CI volontaires se trouve 
principalement au niveau de l’objectif et du délai de réalisation:  
1) L’objectif : en situation d’obsolescence, il s’agit d’une situation de réponse à un 
risque imminent de perturbation de la production alors que dans le cas d’un 
changement volontaire, la production n’est pas menacée.  
2) Le délai d’implémentation : dans le cas de l’obsolescence le délai est fixé, tandis que 
pour un changement volontaire, le délai est un objectif que l’entreprise se fixe et un 
retard éventuel peut être acceptable. 
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Tableau 3.5 Différences de contexte entre le CI volontaire  
et le CI en situation d'obsolescence 
 Cas d’obsolescence (subi) Cas  volontaire 
Motif de changement Imposé Volontaire 
Nécessité du 
changement 
Nécessaire Volontaire 
Solution recherchée 
Fonctionnelle et rapide, 
généralement apportée par le 
fournisseur 
À valeur ajoutée, 
Temps imparti Défini et court Souple et suffisant 
Urgence 
Dépend du temps avant date 
butoir 
Dépend des autres projets 
envisagés 
Impact en cas de retard Risque d’arrêt de production Rentabilité du projet diminué 
Issues envisageables Solution trouvée Solution rentable trouvée 
 
Cette observation met en avant la différence d’enjeu entre ces deux (2) situations. Dans le cas 
de changement volontaire, l’enjeu principal se trouve au niveau des phases d’approbation du 
changement (phases 1 à 4 de la Figure 1.5) car ce qui compte c’est la qualité du changement. 
Dans le cas de l’obsolescence, l’enjeu se situe dans le délai de réalisation (phase 5 de la 
Figure 1.5) du changement. Du point de vue de la réalisation du changement, aucune 
différence n’a été identifiée. 
3.3.3.2 Présentation du modèle 
Le processus NP&SI, bien que documenté, n’est défini qu’à relativement haut niveau 
donnant des directives générales pour son exécution ainsi que quelque outils mais il n’y a ni 
modèle de processus, ni de liste détaillée des livrables du processus. Nous avons donc créé la 
modélisation permettant de mettre en avant ces livrables. Comme établi ci-dessus la méthode 
utilisée est le diagramme de flux croisé (Figure 3.5).  
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Ce modèle a été conçu pour prendre en compte l’ensemble des cas de figure présentés dans 
l’analyse du PCI. L’ensemble des livrables potentiellement applicables ont été considérés. La 
structure générale est composée d’une succession alternée d’activités (blocs rectangulaires) et 
de livrables (blocs ondulés). Afin de rendre le modèle clair, le niveau de détail du diagramme 
de flux est maintenu à relativement haut- niveau (pas de détail des activités de planification, 
de certification ou d’ingénierie).  
 
Dans le modèle, les livrables sont regroupés au sein de blocs ondulés et la liste détaillée de 
ces livrables est reportée dans un tableur séparés qui sert de base de donnée pour l’outil. On y 
indique les efforts de réalisation moyens ainsi les responsables de ces livrables.  
 
3.3.4 Critère de saturation empirique 
La création de ce modèle a été finalisée grâce aux cycles de conceptions décrits dans la 
méthodologie. Les figures suivantes décrivent l’évolution de la conception du modèle. 
Comme indiqué dans la méthodologie, les paramètres suivants ont été sélectionnés pour 
évaluer le critère de saturation empirique:  
- Nombre de livrables identifiés; 
- Nombre de blocs du diagramme de flux utilisés. 
 
Ces figures (Figure 3.6 et Figure 3.7) montrent une stabilisation du modèle du PCI. Elles 
évoluent de moins de 5 % à chaque cycle. Les cycles de conceptions ne permettant plus 
l’amélioration du modèle, nous avons terminé cette phase : la saturation empirique à 95 % est 
atteinte.  
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Figure 3.5 Modèle du PCI (22 blocs) 
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Figure 3.6 Évolution du nombre de blocs du modèle de processus 
 
 
Figure 3.7 Évolution du nombre de livrables identifiés 
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3.4 Développement de l’outil 
3.4.1 Caractéristiques des changements d’ingénierie (collecte et traitement des 
données) 
Dans cette section nous présentons la caractérisation des changements d’ingénierie. Comme 
vu dans la méthodologie, cette caractérisation a été obtenue par détermination et 
regroupement des critères d’application des livrables du PCI (Tableau 3.6). 
 
Tableau 3.6 Diagramme d’affinités des 21 caractéristiques des changements d’ingénierie 
Certification 
Caractéristique du changement Contexte du changement 
- Charge électrique 
affectée - Qualification affectée 
- Modification d'équipement - Composant Électronique 
Complexe affecté 
- Qualification contre la 
foudre affectée 
- Logiciel affecté 
- Susceptibilité aux 
émissions radiofréquences 
affectée - Niveau de changement majeur 
- Fiabilité affectée - Tests de certification nécessaires 
- Interface pilote affectée - Tests de qualification nécessaires - Équipement TSO 
Ingénierie 
Caractéristique du changement Contexte du changement 
- Branchements électriques 
affectés 
- Installation/interface 
affectées 
- Équipement spécifié par 
l'entreprise 
- Changement de numéro 
de pièce   - Remplacement d'équipement 
Projet 
- Activités du fournisseur 
attendues 
- Appareils en service 
concernés 
- Modification des dessins 
d'ingénierie nécessaires 
 
Les caractéristiques trouvées ont été regroupées en trois (3) catégories, celles relatives à la 
certification, celles relatives à l’ingénierie et celles relatives à la gestion de projet. La liste 
obtenue comporte 21 éléments dont la majeure partie correspond à la certification (13/21). 
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Cette proportion n’est pas surprenante étant donné le caractère central de la certification en 
aéronautique. Ces caractéristiques demeurent d’un haut niveau technique, un gestionnaire de 
projet n’est, à priori, pas formé pour caractériser un CI selon cette liste. 
 
3.4.2 Critère de saturation empirique 
Les figures suivantes décrivent l’évolution de la caractérisation des changements 
d’ingénierie. Comme indiqué dans la méthodologie, le nombre de caractéristique a été 
sélectionné pour évaluer le critère de saturation empirique. 
 
 
Figure 3.8  Évolution du nombre de critères  
au cours des cycles de conception 
 
Le nombre de critères identifiés pour caractériser le CI évolue de moins de 5 %, le critère de 
saturation empirique est donc atteint. 
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3.4.3 Présentation de l’outil 
L’outil conçu est basé sur Excel©. A partir d’une interface, l’utilisateur peut sélectionner les 
caractéristiques qui s’appliquent au changement qu’il implémente (Figure 3.9). En validant 
son choix, la liste de livrables applicables apparaît. Certains livrables sont optionnels et 
l’utilisateur peut décider de ne pas les inclure dans la liste s’ils ne sont pas considérés comme 
pertinents. L’outil permet une deuxième étape de sélection pour obtenir la liste finale. 
L’utilisateur peut ensuite construire sa cédule à partir de cette liste finale. Un exemple de 
liste de livrable, lorsque seule la caractéristique de CI majeur (clase 1, 2 ou 3) est 
sélectionnée figure ci-dessous (Tableau 3.7). 
 
 
Figure 3.9 Interface utilisateur de l’outil 
 
A priori, le gestionnaire ne possède pas l’expertise nécessaire pour évaluer les 
caractéristiques du CI. Il doit donc consulter les experts adéquats pour évaluer ces 
caractéristiques.  
 
Les figures suivantes, qui ont été présentées et validées par un DC de l’EP, présentent les 
arbres de décision pour l’évaluation des caractéristiques des CI, du point de vue certification 
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et ingénierie (Figure 3.10 et Figure 3.11). Ces figures mettent en évidence la nécessité de la 
consultation d’experts pour l’évaluation des caractéristiques. 
 
Tableau 3.7 Exemple de liste de livrable: CI majeur 1, 2 ou 3 
 
 
La liste de livrables obtenue est ainsi sous forme de tableur. Des informations pertinentes ont 
été ajoutées tel que la durée de réalisation des livrables et les responsables. Ces informations 
aident l’utilisateur dans sa planification. 
 
Au cours de la conception de l’outil et de son interface, des modifications de contenu ont eu 
lieu. En effet, la conception a été réalisée en parallèle du développement de la caractérisation 
des changements d’ingénierie. Ainsi des mises à jours du contenu de l’outil ont été réalisées 
au cours de sa conception ce qui a permis la mesure du temps de mise à jour. Les mises à 
jour prenaient entre 5 minutes et 20 minutes en fonction de leur ampleur. Cela est satisfaisant 
vis-à-vis du cahier des charges. 
 
Livrable
Type de 
document
Effort 
d'ingénierie 
(h)
Effort de 
création de 
document 
(h)
Ressource Carractéristique du CI
Commentaires 
supplémentaires
Plan de 
Certification
Création de 
document N/A 40
Groupe de 
Navigabilité
Certification - Type de 
changement: Majeur 1 
(TCCA)
Si changement majeur de 
classe 1: CI extensif 
PSoC (Proposed 
statement of 
Compliance)
Création de 
document
N/A 4 DC
Certification - Type de 
changement: Majeur 2 or 
3 (TCCA)
Si changement majeur de 
classe 2 ou 3: plan de 
certification non 
applicable
Approbation par 
TCCA
Lettre 
d'approbation N/A N/A TCCA
Certification - Type de 
changement: Majeur 1 or 
2 (TCCA)
Si LOI est nécessaire
Plan de 
Certification/ SoC 
- mise à jour après 
résultats
Mise à jour de 
document N/A 6
Groupe de 
Navigabilité
Certification - Type de 
changement: Majeur 1, 2 
or 3 (TCCA)
Necessaire si 
modifications des 
documents de l'EP 
(dessins ou publications 
techniques)
Approbation du 
SoC par TCCA
Lettre 
d'approbation N/A N/A TCCA
Certification - Type de 
changement: Majeur 1 or 
2 (TCCA)
Si LOI est nécessaire
Approbation par 
DC
Notice 
d'approbation
N/A 4 DC
Certification - Type de 
changement: Majeur 1, 2 
or 3 (TCCA)
Requis si il y a un SoC
Se
t #
4 
D
oc
um
en
ta
tio
n 
de
 p
la
ni
fic
at
io
n 
et
 
d'
ap
pr
ob
at
io
n 
de
 la
 c
er
tif
ic
at
io
n
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Figure 3.10 Processus de caractérisation du CI - Certification 
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Figure 3.11 Processus de caractérisation du CI – Ingénierie et Projet 
79 
3.5 Résultats de l’évaluation qualitative 
Comme décrit dans la méthodologie, l’outil final a été présenté aux utilisateurs et aux 
gestionnaires de projets. La présentation a duré 30 minutes incluant 15 minutes de 
présentation et 10 minutes de questions et 5 minutes d’évaluation au travers d’un 
questionnaire. Les questions du questionnaire étaient directement liées aux spécifications 
techniques. Les gestionnaires étaient au nombre de 5.  
 
Le  sondage, traduit en français pour ce document, est placé en ANNEXE II. Les résultats 
complets sont placés en ANNEXE III.  
 
Statistiquement, on a réalisé un échantillonnage de 5 gestionnaires de projets (non participant 
au développement) sur une population de gestionnaire de projet de 9. La sélection est 
considérée comme aléatoire étant donné qu’aucun filtre n’a été fait, que l’ensemble de la 
population a été conviée et que les absences ne représentent à priori pas de biais. Les 
résultats sont placés dans les tableaux suivant (Tableau 3.8 et Tableau 3.9). 
 
Tableau 3.8 Résultats concernant le modèle de processus 
 
Processus 
Clarté du contexte (/5) Clarté du modèle (/5) 
Moyenne 4.8 4.4 
Écart-Type 0.45 0.55 
Demi-intervalle de 
confiance (95 %) 
0.39 0.48 
Min 4 4 
Max 5 5 
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Tableau 3.9 Résultats concernant l'outil d'aide à la planification 
Ensemble Outil et Processus 
Clarté du but (/5) Utilité perçue (/5) 
Formation acquise suite à 
la présentation  (/5) 
Moyenne 5 4.8 3.8 
Écart-type 0 0.45 0.84 
Demi-intervalle de 
confiance (95 %) 0* 0.39 0.73 
Min. 5 4 3 
Max. 5 5 5 
 
Vis-à-vis des spécifications techniques (Tableau 3.2), l’outil est valide des points du vue : 
- Clarté du processus (A); 
- Clarté du contexte du processus (B); 
- Clarté du but de l’outil (E); 
- Utilité perçue (F). 
 
Concernant le temps de formation à l’outil (H), les gestionnaires ont répondu avec une 
moyenne de 3,8 ± 0,73 (à 95%) être confortables à utiliser l’outil suite à la présentation de 30 
minutes. On peut considérer ce résultat satisfaisant vis-à-vis de la spécification technique du 
temps de formation (Tf<30min). Ces résultats sont donc positifs quant à l’intérêt que porte 
l’industrie à ce projet. Cependant, il s’agit d’une seule entreprise, ces résultats auraient 
besoins d’être confirmés par d’autres entreprises du secteur pour estimer la validité externe 
de ce travail.  
 
3.6 Résultats de l’évaluation quantitative 
Comme présenté dans le chapitre méthodologie, la performance de l’outil est mesurée en 
appliquant l’outil à un projet de CI en cours. Le projet en question est un cas d’obsolescence 
sur un composant avionique situé au niveau de l’équipement d’enregistrement de données. 
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Le changement est dû à une modification de la règlementation relative à la certification. Les 
caractéristiques du changement sont présentées dans le Tableau 3.10. Au moment de 
l’évaluation, le projet était en cours et la planification du projet avait déjà été réalisée. Nous 
avons ainsi pu comparer ce qui a été planifié à ce qui est indiqué par l’outil. 
 
Tableau 3.10 Caractéristiques du CI de l'évaluation quantitative (gras) 
 
 
Pour réaliser l’évaluation, nous avons dû distinguer les mesures suivantes comme mentionné 
dans la méthodologie : 
- Cohérence explicite; 
- Cohérence implicite; 
- Cohérence totale; 
- Erreurs; 
- Plus-value; 
- Hors-cadre. 
Contexte du changement
Charge électrique affectée Qualification affectée
Composant Électronique 
Complexe affecté
Qualification contre la foudre 
affectée
Logiciel affecté Susceptibilité aux émissions 
radiofréquences affectée
Fiabilité affectée Tests de certification 
nécessaires
Interface pilote affectée Tests de qualification 
nécessaires
Équipement TSO
Contexte du changement
Branchements électriques 
affectés
Installation/interface affectées Équipement spécifié par l'entreprise
Changement de numéro de 
pièce Remplacement d'équipement
Activités du fournisseur 
attendues
Appareils en service concernés Modification des dessins 
d'ingénierie nécessaires
Projet
Certification
Caractéristique du changement
Modification d'équipement
Changement majeur, Niveau 2
Ingénierie
Caractéristique du changement
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Cette évaluation a donné lieu aux résultats suivants (Figure 3.12 et Figure 3.13).  
 
 
Figure 3.12 Résultats de l'évaluation quantitative  
de la performance de l'outil 
 
Les résultats obtenus sont très positifs. Aucune erreur de l’outil n’a été repérée et, à l’inverse, 
une plus-value a pu être démontrée au travers de ce test avec l’identification de 3 % des 
livrables qui avaient été oubliés (2/62). Cela montre les bénéfices que peut apporter un tel 
outil. Une plus-value de l’outil signifie un oubli de livrable ainsi qu’un potentiel retard dans 
le projet du à cet oubli évitable. 
 
De plus, la consistance entre les résultats trouvés par les deux (2) évaluateurs manifeste une 
compréhension uniforme de la sémantique utilisée. Les profils étant différents, cette 
constance est importante pour s’assurer d’avoir utilisé un langage commun aux deux profils. 
Cela est nécessaire étant donné le besoin du gestionnaire de consulter un expert pour 
appliquer l’outil. Dans une optique de standardisation du processus de résolution de cas 
83 
d’obsolescence, ce résultat est important. De plus, cela tend à montrer que l’outil développé 
ici permet au gestionnaire d’être plus indépendant de l’expert. Ce résultat est à relativiser 
dans la mesure où un des évaluateurs à participé au développement de l’outil. 
 
 
Figure 3.13 Résultat de l’évaluation quantitative  
pour la cohérence 
 
La proportion de livrables hors-contexte est de 13 %. Ce pourcentage bas tend à montrer que 
l’on intègre la majeure partie du projet dans le cadre de cet outil et que son bon 
fonctionnement devrait être source d’améliorations significatives des performances du 
processus. 
 
Ces résultats tendent à montrer une bonne fiabilité de l’outil du fait que l’on n’ait pas détecté 
d’erreur de l’outil. Basé sur cette évaluation, l’outil répond à cette spécification technique. 
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Du point de vue de la cohérence explicite, on obtient un résultat de 67 % des livrable en 
commun à l’outil et à la cédule qui sont explicitement cités. Bien que proches de la 
spécification technique, ce résultat est légèrement inférieur. 
 
Ces résultats sont donc satisfaisants vis-à-vis du cahier des charges. Cependant, il ne s’agit 
que d’une seule mesure ce qui est insuffisant pour tester les 21 caractéristiques identifiées. 
D’autres mesures sont donc nécessaires pour conclure sur ces résultats.  
 
Ce test a également permis de mesurer les temps d’application de l’outil. Les évaluateurs ont 
indiqué une application de durée de 2 minutes pour identifier la liste des livrables 
applicables. Ce résultat est consistant avec le cahier des charges défini dans l’analyse des 
besoins. 
 CHAPITRE 4 
 
 
DISCUSSION 
Les deux (2) principaux résultats de ce travail sont, d’une part, la modélisation d’un PCI pour 
le secteur aéronautique et d’autres part la caractérisation des cas d’obsolescence en fonction 
de leur influence sur le PCI (inscrit au cœur de l’outil). Dans ce chapitre, nous revenons sur 
les résultats obtenus en vue de souligner leurs contributions, leur limitations et proposer des 
recommandations pour les recherches futures ainsi que pour l’EP. 
4.1 Contributions et limitations du modèle de PCI 
Tout d’abord, le modèle de PCI contribue à sa formalisation et permet de guider les 
gestionnaires dans la réalisation de CI. Le modèle de PCI se concentre autour de la 
planification, conception et certification du CI, mais laisse de côté les considérations 
d’intégration du CI dans la production, de gestion de l’inventaire et de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. Nous avons effectivement préféré concentrer nos efforts sur le cœur du 
problème dans le cas de l’obsolescence, comme entendu avec l’EP lors de l’élaboration du 
modèle SIPOC. Le faible pourcentage (13 %) de livrables hors-cadre identifiés lors de 
l’évaluation quantitative nous conforte dans notre choix. Ce faible pourcentage montre la 
représentativité du cadre du PCI. Nous recommandons tout de même à l’EP d’étendre ce 
modèle afin d’en améliorer la portée. 
 
La méthodologie utilisée pour la création du modèle de PCI est basée sur un échantillonnage 
représentatif des fonctions sollicitées par le processus, leur expérience dans ce type de projet 
ainsi qu’un critère de saturation empirique. Elle permet d’assurer la validité du modèle. 
Cependant, le nombre de personnes sollicitées (6), limité par le nombre de personnes 
disponibles parmi le nombre de personnes ayant une expérience significative dans le 
déroulement du PCI, reste faible. Si le modèle obtenu doit être représentatif du 
fonctionnement de l’EP, il ne l’est probablement pas pour une autre entreprise. 
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Du point de vue de la littérature, il n’existe pas à notre connaissance de modèle de PCI pour 
l’industrie aéronautique comme indiqué en revue de la littérature. Bien qu’il semble peu 
probable que ce modèle soit absent des entreprises du secteur, ce travail contribue à la 
diffusion de cette connaissance. La modélisation du PCI contribue à la compréhension du 
processus, des contraintes auxquelles il est soumis ainsi que des facteurs qui influencent son 
déroulement. Étant l’importance que gagne le phénomène de l’obsolescence, ainsi que 
l’importance du PCI dans la gestion de l’obsolescence, la compréhension du processus est 
essentielle. 
 
La principale limitation du modèle du PCI est sa validité externe. Sa création se base sur une 
seule organisation (celle de l’EP), et n’est pas nécessairement applicable aux autres du 
secteur aéronautique. Cependant, la majeure partie des livrables du PCI et des 
caractéristiques de CI proviennent des exigences de certification de navigabilité. Or cette 
contrainte est imposée à l’ensemble des entreprises du secteur aéronautique. De plus, les 
autorités de certification majeures (TCCA, FAA et EASA) se reconnaissent et se réfèrent aux 
mêmes documents de référence RTCA. La validité de ce travail dépasse donc, à priori, le 
cadre de l’EP et devrait pouvoir se généraliser au secteur aéronautique canadien, voire au 
reste du monde. La confrontation du modèle de PCI à d’autres entreprises est donc une 
recommandation. 
4.2 Contribution et limitations de l’outil d’aide à la planification  
La contribution majeure de ce travail est l’outil développé qui permet d’assister la 
planification des PCI en identifiants les livrables à réaliser. Cet outil permet d’assurer 
l’exhaustivité de la liste des livrables du PCI là où l’humain tend à en oublier. Les résultats 
de l’évaluation démontrent cette contribution. 
 
Pour l’industriel, l’effort de planification est également réduit. Auparavant, le gestionnaire 
devait consulter de nombreux experts pour dégager la liste de livrables à produire et 
construire sa cédule en fonction. Cet outil diminue considérablement le travail de l’expert qui 
n’a plus qu’à assister le gestionnaire dans la caractérisation des CI, l’outil en dégageant la 
liste de livrables correspondants. De plus les informations relatives aux différents livrables 
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(effort de réalisation, ressources nécessaires etc.) sont précieuses pour le gestionnaire qui doit 
planifier le PCI. 
 
Ce travail répond à un besoin industriel ainsi qu’à un manque identifié dans la littérature. À 
notre connaissance, ce besoin n’apparaît pas dans la littérature, et il n’existe donc pas de 
réponse à celui-ci. Il est possible que certaines entreprises aient des outils similaires à celui 
développé ici mais ne les aient pas publiés. Notre travail identifie ainsi un besoin pour lequel 
il n’existe pas de réponse formelle, ce qui est une contribution en tant que telle. Ce besoin est 
identifié par l’analyse des besoins et confirmé par l’évaluation qualitative. Bien qu’absent de 
la littérature, le lien entre les CI et leur processus semble pourtant nécessaire pour maîtriser le 
PCI. La caractérisation développée ici contribue ainsi à la compréhension de ce lien en en 
proposant un modèle ainsi qu’à la diffusion de la connaissance des CI en aéronautique. Elle 
contribue par exemple à la compréhension de l’impact qu’ont ces CI sur les entreprises. En 
effet, la réalisation des livrables s’accompagne de coûts et de délais qui sont directement 
liées à la performance des entreprises. Dans un contexte d’obsolescence de plus en plus 
fréquent, les changements d’ingénierie se multiplient et ces connaissances deviennent 
importantes. 
 
L’utilisation de l’outil se base sur la caractérisation du CI. Or, certaines caractéristiques 
nécessitent des compétences en ingénierie ou en certification pour les déterminer. Bien que 
cet outil soit destiné aux gestionnaires de projet, ces derniers ont tout de même besoin de 
consulter les experts pour l’utiliser à son plein potentiel. L’utilisation de l’outil sans 
consultation des experts peut tout de même permettre au gestionnaire d’avoir une estimation 
de la liste des livrables à fournir et il peut se servir de cette estimation pour réaliser une 
cédule préliminaire. L’outil contribue donc à l’indépendance des gestionnaires de projet vis-
à-vis des experts. Cette indépendance est néanmoins limitée car le gestionnaire doit consulter 
les experts. Nous recommandons ainsi la réalisation de travaux permettant de réduire ou 
supprimer cette dépendance aux experts. Cela nécessiterait des efforts de modélisation des 
caractéristiques des CI. 
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La principale limitation de validité de ce travail se trouve au niveau du nombre de tests 
d’évaluation quantitative. Un seul test ne permet pas de conclure sur la pertinence des 
caractéristiques identifiées et sur la capacité de l’outil à identifier l’ensemble des livrables 
nécessaires au PCI. Des tests supplémentaires permettraient de déterminer l’impact de cet 
outil sur l’exhaustivité de la planification et sur la performance de la gestion de projet 
associée. La validité externe de l’outil est déterminée par celle du modèle du PCI discutée ci-
dessus. 
 
De plus, l’avis des experts reste sujet aux erreurs, notamment dans l’estimation des 
caractéristiques des CI. En effet, pour réaliser cette caractérisations, il faut être capable d’une 
part d’évaluer chacune des caractéristiques pour le CI et d’autre part d’évaluer l’étendue du 
CI. Or, ces évaluations ne sont pas triviales, en témoigne la nécessité d’experts, et nous 
recommandons de développer des modèles permettant de faciliter ces évaluations. Il s’agit de 
la piste de recherche mise de côté lors de la phase de suggestion et donc d’une 
recommandation pour de futures recherches (Figure 3.1). Ces modèles nécessitent des 
données sur les projets de CI. Nous recommandons à l’EP de mettre en place la conservation 
systématique et la formalisation de ces données pour alimenter de futurs modèles. 
 CONCLUSION 
 
 
Au travers de ce travail nous avons étudié la problématique de la maîtrise du PCI afin de 
répondre efficacement au phénomène de l’obsolescence. Pour cela nous avons cherché à 
développer un outil d’aide à la planification, traçant le lien entre les caractéristiques de CI et 
la liste de livrables du PCI. La méthodologie utilisée est une application directe de la 
méthodologie de la science de la conception. Un premier effort de modélisation a permis 
d’identifier la liste de livrables du PCI. Ces livrables ne s’appliquent que sous certaines 
conditions relatives aux caractéristiques du CI. A partir de ces conditions d’applicabilité nous 
avons pu déterminer une liste de 21 caractéristiques déterminantes pour l’étendue de la liste 
de livrables du PCI. Nous avons ensuite développé une interface utilisateur pour extraire 
rapidement, à partir des caractéristiques d’un CI, la liste des livrables applicables. Des 
informations pertinentes (effort de réalisation, responsables) ont été associés à ces livrables 
pour améliorer la portée de l’outil. 
 
Les résultats de validation interne sont, bien que limités dans la quantité de tests effectués, 
très encourageants. Ils manifestent l’intérêt des futurs utilisateurs pour cet outil ainsi qu’une 
réelle plus-value pour la planification des CI. En effet, l’outil permet d’une part d’alléger la 
consultation d’experts nécessaire à la planification de CI et d’autres part évite des oublis lors 
de l’élaboration de la liste des livrables applicables. 
 
Contributions de recherche 
Les principales contributions à la recherche scientifique de ce travail sont : 
- Un modèle de PCI dans l’industrie aéronautique; 
- Une caractérisation des CI permettant de lier les CI au livrables du PCI. 
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Pour l’EP, les contributions de ce travail sont : 
- Un outil d’aide à la planification de PCI, réduisant l’effort de planification, 
augmentant l’indépendance du gestionnaire par rapport aux experts et améliorant la 
fiabilité de l’identification des livrables. 
- Un modèle de PCI contribuant à la formalisation de celui-ci. 
 
Recommandations pour les futures recherches 
Pour les futures recherches nous avons identifié les recommandations suivantes : 
- Le modèle de PCI développé ici se concentre au cœur de la problématique de 
l’obsolescence. Son extension à l’implémentation du CI dans la production de sa 
gestion dans l’inventaire ou de sa gestion au niveau de la chaîne d’approvisionnement 
améliorerait sa portée. 
- Les mesures de validité sont limitées à l’EP. L’application de cet outil à d’autres 
entreprises du secteur aéronautique permettrait d’étendre la validité externe de ce 
travail. 
- Dans la continuité de ce travail, un effort de modélisation supplémentaire pour 
améliorer l’automatisation de l’outil et rendre le gestionnaire de projet complètement 
indépendant des experts serait pertinent. Un tel effort augmenterait la contribution à 
l’effort de planification.  
- La modélisation de propagation de CI pour les composants sujets à l’obsolescence 
permettrait, à partir d’un changement initié par de l’obsolescence, de déterminer 
l’étendue du CI. Cela permettrait d’améliorer sa planification et de maîtriser son 
processus. Il s’agit de la piste envisagée en phase de suggestion (Figure 3.1). 
 
 
 ANNEXE I 
 
 
QUALITÉS DU MODÈLE CMQF 
 
# Nom Référence Intérêt Description
P1 Adéquation Modèle-domaine Domaine 
Physique
Modèle Physique Le Domaine est approprié à la représentation
P2 Qualité de l'ontologie Modèle Physique Langage Physique L'articulation du modèle est approprié à des termes 
linguistique
P3 Qualité Syntaxique Langage 
Physique
Repésentation 
Physique
Les termes linguistiques sont appropiés à la représentation
P4 Qualité Sémantique Domaine 
Physique
Repésentation 
Physique
La représentation est en adéquation avec la réalité du 
domaine
P5 Adéquation Langage-Domaine Domaine 
Physique
Langage Physique Le langage est approprié pour décrire le domaine 
P6 Qualité intentionnelle Modèle Physique Repésentation 
Physique
La représentation traduit le modèle
P7 Qualité Empirique Repésentation 
Physique
Repésentation 
Physique
Validité interne de la représentation (peut être obtenue en 
comparant la représentation à une autre idéale)
C1 Adéquation Modèle-domaine 
percue
Connaissance du 
Domaine
Connaissance du 
Modèle
Idem que P1  mais passé à travers le filtre de 
l'interprétation (ces aspects manquent de validation par des 
études)
C2 Qualité de l'ontologie percue Connaissance du 
Modèle
Connaissance du 
Langage
Idem que P2  mais passé à travers le filtre de 
l'interprétation (ces aspects manquent de validation par des 
études)
C3 Qualité Syntaxique percue Connaissance du 
Langage
Connaissance de la 
Repésentation
Idem que P3  mais passé à travers le filtre de 
l'interprétation (ces aspects manquent de validation par des 
études)
C4 Qualité Sémantique percue Connaissance du 
Domaine
Connaissance de la 
Repésentation
Idem que P4  mais passé à travers le filtre de 
l'interprétation (ces aspects manquent de validation par des 
études)
C5 Adéquation Langage-Domaine 
percue
Connaissance du 
Domaine
Connaissance du 
Langage
Idem que P5  mais passé à travers le filtre de 
l'interprétation (ces aspects manquent de validation par des 
études)
C6 Qualité intentionnelle percue Connaissance du 
Modèle
Connaissance de la 
Repésentation
Idem que P6  mais passé à travers le filtre de 
l'interprétation (ces aspects manquent de validation par des 
études)
C7 Qualité Empirique percue Connaissance de 
la Repésentation
Connaissance de la 
Repésentation
Idem que P7  mais passé à travers le filtre de 
l'interprétation (ces aspects manquent de validation par des 
études)
A1 Qualité de la vision Domaine 
Physique
Connaissance du 
Domaine
Qualité de la connaissance du domaine
A2 Qualité pédagogique Modèle Physique Connaissance du 
Modèle
Concordance des structures du modèle et de celles de 
l'utilisateur
A3 Qualité Linguistique Langage 
Physique
Connaissance du 
Langage
Qualité de la connaissance du langage
A4 Qualité Pragmatique Repésentation 
Physique
Connaissance de la 
Repésentation
Qualité de la compréhension de l'utlisateur
D1 Adéquation de l'application 
Domaine - Modèle
Connaissance du 
Domaine
Modèle Physique Le modèle concorde avec la compréhension du domaine de 
l'utilisateur
D2 Adéquation de l'application 
Domaine - Langage
Connaissance du 
Domaine
Langage Physique Le langage utilisé est cohérent avec la compréhension du 
domaine de l'utilisateur
D3 Qualité de l'application de la 
conaissance du domaine
Connaissance du 
Domaine
Repésentation 
Physique
La représentation est en adéquation avec la compréhension 
du domaine
D4 Adéquation de l'application 
Modèle - Langage
Connaissance du 
Modèle
Langage Physique Le langage utilisé est cohérent avec la structure du modèle 
telle qu'elle est comprise par l'utilisateur
D5 Qualité de l'application de la 
conaissance du Modèle
Connaissance du 
Modèle
Repésentation 
Physique
La représentation est en adéquation avec la structure du 
modèle telle qu'elle est comprise par l'utilisateur
D6 Qualité de l'application de la 
conaissance du Langage
Connaissance du 
Langage
Repésentation 
Physique
La représentation est cohérente avec l'interprétation du 
langage par l'utilisateur

 ANNEXE II 
 
 
SONDAGE DE VALIDATION 
 

 ANNEXE III 
 
 
RÉSULTATS DU SONDAGE DE VALIDATION 
 
 Évaluateur 
1 2 3 4 5 
Contexte clair 5 5 4 5 5 
Processus clair 4 5 4 5 4 
Processus sans 
contraintes 5 5 3 5 5 
Utilité claire 5 5 5 5 5 
Ouil utile 5 5 4 5 5 
En adéquation 
avec but 5 5 4 5 5 
Utilisation 
acquise 5 4 3 4 3 
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